

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	1
II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ	2
III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ	7
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОННОМУ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	9
V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	190
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	244
VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОВЕРЖАЮ КОНЦЕССИОНЕРУ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	250
VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	35
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СООБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРИИ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ	34
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА КОНЦЕССИОНЕРИИ	322
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЪЕКТ ИМУЩЕСТВА	202
XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА	244
XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	373
XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	373

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики

от «12» 08 2022 № 1

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	3
ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ	4
II. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ	7
V. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	8
V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	100
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	244
VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	266
VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ	29
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	322
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	322
XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ	344
XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	377
XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	38
XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	411
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	411
XVII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ	412
XVIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	423
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	434
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	113
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	117
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	119
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	123
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	128
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	132
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	134
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	136
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	138
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	140

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- а) осуществлять проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологического имущества в составе Объекта Соглашения (далее - объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состоящего из:

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования «Наурский район» Чеченской Республики

ст. Наурская
(место заключения)

12.08.2022
(дата заключения)

Муниципальное образование «Наурский район», в лице Главы администрации Наурского муниципального района Бухадиева Магомеда Айбиевича, действующего на основании Устава Наурского муниципального района Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «САМУМ», в лице директора Алханова Асланбека Сайдовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер» с другой стороны,

Чеченская Республика, в лице Председателя Правительства Чеченской Республики Хучиева Муслима Магомедовича, действующего на основании Конституции Чеченской Республики, именуемый в дальнейшем «Субъект» с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Концеденту не переданы в соответствии с законодательством Субъекта полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, и при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться по регулируемым ценам (тарифам), в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения, принятым постановлением администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 12 августа 2022 года № 102 «О заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район» заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- а) осуществлять эксплуатацию, обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание

которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту (далее – Объект Соглашения);

- б) осуществлять водоснабжение и водоотведение с использованием Объекта Соглашения и имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

1.2. Обязательства Субъекта в рамках Соглашения:

- а) установить тарифы Концессионеру в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера (Приложение № 6) и методом регулирования тарифов, установленным в пункте 5.35 Соглашения;
- б) утвердить инвестиционную программу Концессионера в соответствии с установленными в Соглашении заданием и мероприятиями (Приложение № 3), плановыми показателями деятельности Концессионера (Приложение № 7), предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (пункт 5.19 Соглашения);
- в) возместить недополученные доходы, экономические обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средства Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; порядок и сроки компенсации недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Объектом Соглашения являются системы водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в собственности муниципального образования Наурский район Чеченской Республики, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
- 2.2. Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели передаваемого имущества, приведены в Приложениях № 1, 12 к настоящему Соглашению.
- 2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения принадлежат или будут принадлежать Концеденту на праве собственности. Концедент подтверждает, что право собственности Концедента на объекты недвижимого имущества,

приведенные в Приложении № 1 зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента приведен в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

- 2.4. Существующие на момент заключения Соглашения объекты имущества в составе Объекта Соглашения передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи.
- 2.5. Движимое имущество в составе Объекта Соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения в рамках исполнения Концессионером инвестиционной программы является собственностью Концедента.
- 2.6. Концессионер в течение 90 (девяноста) дней с даты создания и (или) приобретения имущества, указанного в пункте 2.8 настоящего Соглашения, обязан направить Концеденту документы, подтверждающие факт создания и (или) приобретения такого имущества, необходимые для принятия имущества в собственность Концедента.
- 2.7. Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера, принадлежащее Концеденту недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в Едином государственном реестре недвижимости (далее – Незарегистрированное имущество). Состав и описание Незарегистрированного недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели передаваемого имущества, приведены в Приложении 12 к настоящему Соглашению.
- 2.8. Концедент гарантирует Концессионеру следующее:
 - а) у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и(или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;
 - б) балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;
 - в) не менее чем за три месяца до даты заключения настоящего Соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – Реестр юридически значимых сведений) перечень Незарегистрированного недвижимого имущества, приведенный в Приложении № 12.

- 2.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
- 2.10. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнения кадастровых работ в отношении незарегистрированного имущества.
- 2.11. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право предоставления от имени Концедента заявлений о государственной регистрации кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество.
- 2.12. Если по истечении 1 (одного) года с момента заключения Соглашения права на Незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее настоящим Соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
- 2.13. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений

сведения о заведении Государственной регистрации прав и (или) государственного учета Незарегистрированного имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.

- 2.14. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

- 3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2030 г.
- 3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:
- а) вступление в силу тарифов для Концессионера на водоснабжение и водоотведение;
 - б) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения согласно разделу IV настоящего Соглашения.
- 3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения.
- 3.4. Срок создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Сроки исполнения Концессионером обязательств по созданию и(или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения увеличиваются на срок просрочки предоставления Концедентом земельных участков, на которых расположены или будут расположены такие объекты имущества.
- 3.5. Срок передачи существующих на момент заключения Соглашения объектов имущества в составе Объекта Соглашения имущества – в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.

- 3.6. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
- 3.7. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и (или) реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию или окончания мероприятий по реконструкции до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

- 4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанным имуществом. На момент передачи Концедентом Концессионеру имущества в составе Объекта Соглашения такое имущество должно быть свободным от прав третьих лиц.
- 4.2. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется по актам приема-передачи, в которых Стороны делают отметку о фактическом состоянии объектов имущества в составе Объекта Соглашения на момент их передачи Концессионеру. Концессионер не вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения в связи с передачей Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения, не соответствующих условиям настоящего Соглашения, в случае, если такое несоответствие было выявлено при передаче имущества и Концессионер принял такое имущество в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
- 4.3. В случае передачи Концедентом объектов имущества, износ и (или) состояние которых делает их непригодными для эксплуатации (в том числе полное разрушение/отсутствие таких объектов имущества), Концессионер вправе отказаться от принятия такого имущества. Концессионер также вправе отказаться от принятия объектов имущества в составе Объекта Соглашения, полностью разрушенных и не пригодных к реконструкции или отсутствующих в натуре.
- 4.4. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов, технологически и функционально связанных с Объектом Соглашения и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения системы водоснабжения и водоотведения (далее – Бесхозяйное имущество), и при

условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения прав владения и (или) пользования такими Бесхозными объектами, приобретаемыми в собственность концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 4.5. После оформления на Бесхозные объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке права муниципальной собственности, они передаются Концессионеру по акту/актам приема-передачи одновременно с передачей Концессионеру прав владения и пользования таким имуществом.
- 4.6. Оценка стоимости имущества, указанного в пункте 4.4 настоящего Соглашения, при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности и за счет Концедента.
- 4.7. Государственная регистрация прав Концессионера на недвижимое имущество, указанное в пункте 4.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента в течение одного месяца с момента передачи таких объектов Концессионеру в порядке, предусмотренным настоящим разделом.
- 4.8. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру осуществляется в сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Соглашения. При этом передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения должна быть осуществлена таким образом, чтобы обеспечить непрерывность водоснабжения и водоотведения.
- 4.9. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также прав владения и пользования на Объект Соглашения считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписании Сторонами соответствующих актов приема-передачи. Действия по подготовке к передаче и фактической передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляются Концедентом. Акты приема-передачи Объекта Соглашения подписываются Концедентом.
- 4.10. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая документы, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера и эксплуатации объектов имущества в составе Объекта Соглашения:
 - копии документов, устанавливающих основание приобретения имущества (выписки из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельства о государственной регистрации права муниципальной

собственности и/или права хозяйственного ведения);

- имеющуюся нормативно-техническую документацию, необходимую для эксплуатации объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- выписку из Единого государственного реестра объектов недвижимости для объектов имущества в составе Объекта Соглашения, зарегистрированных после 01.01.2017, кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо технический паспорт, иной документ, содержащий описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 г.

Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в акте/актах приема-передачи документов, подписываемых одновременно с актом/актами приема-передачи имущества в составе Объекта Соглашения.

- 4.11. Уклонение одной из Сторон от подписания акта/актов приема-передачи имущества в составе Объекта Соглашения признается нарушением этой Стороной обязанности по приему-передаче Объекта Соглашения.
- 4.12. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляется в установленном законодательством порядке на основании заявления Концедента и за его счет. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации, не может превышать один месяц с момента передачи таких объектов Концессионеру.
- 4.13. Права владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие созданию, возникают в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Соглашения.

V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения

5.1. В рамках выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Концессионер за свой счет исполняет следующие обязанности:

а) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

б) на стадии строительства или реконструкции – выполняет строительство или

реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и передает Концеденту документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, по акту приема-передачи;

г) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект соглашения в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения, осуществляет водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также оказывает услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к Объекту Соглашения.

д) обеспечивает государственную регистрацию права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права в пользу Концессионера в течение 1 (одного) года с момента заключения настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. Концессионер не вправе привлекать в целях исполнения настоящего Соглашения организации для выполнения (оказания) отдельных видов работ (услуг), если деятельность таких организаций по выполнению (оказанию) таких работ (услуг) запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) не допускается.

Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные Соглашением, путем уступки требования или перевода долга. Не допускается уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление.

Передача Концессионером прав владения и (или) пользования Объектом, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.

- 5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
- 5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Расходы Концессионера на создание и содержание такого имущества возмещению Концедентом не подлежат.
- 5.8. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.
- 5.9. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
- 5.10. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения объектов имущества в составе Объекта Соглашения несет Концессионер. Концессионер вправе осуществить страхование риска гибели или случайного повреждения объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

Проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения

- 5.11. Концессионер обязан осуществить создание или реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями, предусмотренными Приложением № 3 к настоящему Соглашению.
- 5.12. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую для реконструкции и создания объектов имущества в составе Объекта Соглашения проектную документацию.
- 5.13. Концессионер обращается за согласованием проектной документации к Концеденту, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы. Концедент должен производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.
- 5.14. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации, если:

- а) представленная проектная документация соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;
- б) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация, соответствуют инвестиционным программам Концессионера.

5.15. Концедент обязан в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую и иную исходную документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.

5.16. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование и строительство в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения досрочно.

5.17. Проектная документация должна соответствовать требованиям задания и основным мероприятиям Концессионера. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий составляют Приложение № 3 к настоящему Соглашению.

5.18. При выполнении основных мероприятий Концессионер обязан достичь предусмотренных заданием целей и плановых значений показателей деятельности Концессионера, значения которых указаны в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

5.19. Предельный размер расходов на создание или реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) в течение всего срока действия Соглашения, равен 6859000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС в ценах 2022 года. Размер расходов на создание или реконструкцию объектов имущества в составе

Объекта Соглашения по годам срока действия Соглашения приведен в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.20. Концессионер обязуется выполнить строительство или реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

5.21. В рамках настоящего Соглашения под реконструкцией понимается:

- а) изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (пункт 14. статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации); и/или
- б) изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, (пункт 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- в) мероприятия по переустройству Объекта Соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения (часть 3 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

Во избежание сомнений к реконструкции в целях настоящего Соглашения также относятся мероприятия по модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

Концессионер обязан при создании или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения подготовить проектную документация, провести экспертизу проектной документации и получить разрешение на строительство только в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

5.21.1. В целях подготовки территории, необходимой для создания или реконструкции Объекта Соглашения и для осуществления или деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионер:

- а) освобождает территорию строительства от строений, подлежащих сносу, и лесонасаждений в порядке, установленным действующим законодательством;
- б) осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для строительства или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- в) осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;
- г) осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории строительства.

5.22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства объектов имущества Объекта Соглашения, в том числе:

- а) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- б) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Концессионера в порядке, предусмотренным пунктами 5.13 - 5.14 настоящего Соглашения.

5.23. После завершения строительства или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

- а) ввести имущество в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;
- б) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

- 5.24. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектом недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащим созданию, осуществляется Концедентом одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество в порядке, предусмотренным действующим законодательством, и за счет Концедента.
- 5.25. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданное (реконструируемое) недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Государственная регистрация (перерегистрация) права собственности Концедента на реконструируемое недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения осуществляется в случаях, если этого требует законодательство Российской Федерации или иные нормативные правовые акты. Заявления о государственной регистрации прав в установленном законодательстве порядке подает Концедент. Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию соответствующих объектов передать Концеденту документы, необходимые для государственной регистрации таких прав, по акту приема-передачи.
- 5.26. Завершение Концессионером работ по созданию или реконструкции отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию либо подписания акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного Соглашением, в случае, если ввод в эксплуатацию соответствующего объекта не осуществляется.
- 5.27. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения и завершена реконструкция объектов имущества, ввод в эксплуатацию которых не осуществляется, состав и описание, а также технико-экономические показатели, которых соответствуют целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по созданию или реконструкции Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения либо подписания акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в отношении такого объекта в случае, если его ввод в эксплуатацию не осуществляется.
- 5.28. Выполнение Концессионером каждого из мероприятий по созданию или реконструкции отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению, оформляется подписываемыми Сторонами актами об исполнении Концессионером

мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Примерная форма акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, приведена в Приложении № 10 к настоящему Соглашению. Указанные акты подписываются Концедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения от Концессионера, либо Концедент в указанный срок предоставляет мотивированный отказ от подписания актов. По соглашению Сторон акт об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, может оформляться при выполнении части мероприятия, предусмотренного Приложением № 3 к настоящему Соглашению, а также по итогам реконструкции или создания отдельного объекта имущества в составе Объекта Соглашения, выполнения иного мероприятия, предусмотренного Соглашением. При этом акты об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, подписываются в отношении законченных реконструкцией новым строительством объектов, а в случае, если мероприятие предусматривает закупку оборудования/машин – в отношении такого оборудования/машин.

Концессионер передает Концеденту заверенные руководителем копии первичных документов, подтверждающих завершение реконструкции и (или) создания отдельного объекта имущества в составе Объекта Соглашения или выполнение иного мероприятия, в том числе первичную документацию по учету выполнения мероприятий, включая акты КС-2, КС-3, КС-11, КС-14, акты приема-передачи оборудования/машин и т.д. Копии первичных документов передаются Концессионером Концеденту вместе с актом об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением. Концессионер обязуется обеспечить возможность участия Концедента в работе приемочной комиссии, а также доступ к объекту для его осмотра Концедентом перед подписанием акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением. Для участия в работе приемочной комиссии Концедент вправе привлекать специалистов и иных экспертов.

5.29. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, если состав и описание, а также технико-экономические показатели соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения соответствуют целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, и (или) согласованной с Концедентом проектной документации, и (или) описанию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию.

Эксплуатация Объекта Соглашения

530. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
531. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
532. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер осуществляет ремонт объектов имущества в составе Объекта Соглашения в рамках затрат на ремонт основных средств, которые согласованы уполномоченным органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, при расчете необходимой валовой выручки Концессионера.
- Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, балансовая стоимость которых превышает 100 (сто) тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, балансовая стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей, осуществляется Концессионером самостоятельно с направлением соответствующего уведомления Концеденту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента утверждения акта/актов о списании такого имущества.
- Концедент гарантирует принятие актов или внесение изменений в существующие акты, регулирующие порядок списание муниципального имущества, в целях выполнения положений настоящего пункта.
533. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

- 5.34. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные/устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
- 5.35. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
- 5.36. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.
- 5.37. Объем валовой выручки Концессионера, получаемой в ходе реализации настоящего Соглашения, указан в Приложении № 8 к настоящему Соглашению на каждый год срока действия Соглашения в ценах первого года срока действия Соглашения. При установлении тарифов в отношении Концессионера необходимая валовая выручка Концессионера в каждом году действия Соглашения должна быть не менее объема валовой выручки, установленного в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, в ценах соответствующего года.
- 5.38. В необходимой валовой выручке Концессионера учитываются экономически обоснованные расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения, включая мероприятия по созданию или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления согласно Приложению № 3, значения долгосрочных параметров деятельности Концессионера, плановые значения показателей деятельности Концессионера и иные условия, установленные настоящим Соглашением. Необходимая валовая выручка Концессионера подлежит ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифа, учитываемых при расчете тарифов Концессионера от их плановых значений, за исключением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных в Приложении № 6 к Соглашению. Корректировка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в

сфере водоснабжения и водоотведения. Если по итогам корректировки необходимой валовой выручки Концессионера в соответствующем году ее объем будет меньше объема валовой выручки, предусмотренной в Приложении № 8 настоящего Соглашения, в ценах такого года, Стороны действуют в соответствии с пунктами 5.49 - 5.53 настоящего Соглашения.

5.39. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

а) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении производственных и инвестиционных программ органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов);

б) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционных и (или) производственных программ Концессионера отнесено (будет отнесено) к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционные и (или) производственные программы Концессионера в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также условиями настоящего Соглашения;

в) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

5.40. Стороны при заключении настоящего Соглашения рассчитывают на то, что срок рассмотрения (согласования) Концедентом инвестиционных программ Концессионера и направления уведомления об их согласовании составит не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом соответствующих инвестиционных программ.

5.41. В случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционных и (или) производственных программ Концессионера отнесено (будет отнесено) к компетенции Концедента, Стороны при заключении настоящего Соглашения рассчитывают на то, что срок утверждения Концедентом инвестиционных и (или) производственных программ Концессионера составит не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом соответствующих инвестиционных и (или) производственных программ.

5.42. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения, а также условиями настоящего Соглашения.

Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в связи с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, подлежат возмещению Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 г. № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов», иными нормативными правовыми актами. Возмещение недополученных доходов может осуществляться также в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Чеченской Республики. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов Концессионера Субъект обеспечивает возмещение недополученных доходов Концессионера с учетом условий настоящего Соглашения, а Концедент обязуется обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения.

- 5.44. Концедент компенсирует недополученные доходы Концессионера в соответствии с действующим законодательством в случае их возникновения при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, если такие полномочия переданы Концеденту в соответствии с действующим законодательством.

Субъект или Концедент (в случае передачи полномочий по компенсации недополученных доходов) обеспечивает установление порядка возврата средств Концессионером в размере величины корректировки размера недополученных доходов исходя из необходимости определения разумного срока и порядка возврата оспариваемой и неоспариваемой частей такой корректировки.

В случае отсутствия у Концедента полномочий по возмещению недополученных доходов Концессионера, в том числе, если такие полномочия не переданы Концеденту, Концедент осуществляет содействие Концессионеру в целях полной компенсации недополученных доходов Концессионера в соответствии с

действующим законодательством в случае их возникновения при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. Концедент также содействует в установлении порядка возврата средств Концессионером в размере величины корректировки размера недополученных доходов исходя из необходимости определения разумного срока и порядка возврата оспариваемой и неоспариваемой частей такой корректировки.

Содействие осуществляется Концедентом в любых формах, не запрещенных действующим законодательством, в том числе в форме произведения согласований, предоставления документов и сведений, проведения совещаний и переговоров, направления обращений, внесения изменений в муниципальные правовые акты, обращения с инициативой по изменению правовых актов, изменение которых находится вне компетенции Концедента.

- 5.45. Возможность возмещения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионеру в полном объеме является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.
- 5.46. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, включая сроки выполнения условий Соглашения, предусмотренные Приложением № 3, могут быть изменены по соглашению Сторон, при условии, что это не влечет невыполнение обязательств концессионером в последующие годы.
- 5.47. При заключении настоящего Соглашения Стороны исходят из того, что в случае привлечения Концессионером кредиторов для исполнения обязательств по настоящему Соглашению между Концедентом, Концессионером и кредиторами может заключаться соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и кредиторами) (далее - Прямое соглашение). Прямое соглашение заключается по инициативе Концессионера, при этом Стороны исходят из того, что срок рассмотрения и подписания Прямого соглашения Концедентом не превысит 20 (двадцать) календарных дней с момента получения проекта Прямого соглашения от Концессионера.
- 5.48. Концессионная плата по Соглашению не устанавливается.

Гарантии прав Концессионера

- 5.49. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с пунктом 5.37 Соглашения (далее – Меры).
- 5.50. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 5.49 Соглашения, и изменения условий Соглашения:
- 5.50.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим законодательством, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером обязательств по Соглашению, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов.
- 5.50.2. Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.50.1 Соглашения принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения об отказе в принятии Мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем Мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в порядке, предусмотренным Соглашением для разрешения споров.
- 5.50.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии Мер, либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам, Концессионер готовит и представляет на согласование в орган регулирования тарифов и (или) антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.
- 5.50.4. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований (согласий), если это требуется в соответствии с действующим законодательством, или с момента завершения согласований в соответствии с пунктом 5.51.2. Соглашения. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.

51. Порядок, предусмотренный пунктами 5.50.1–5.50.4 Соглашения для изменения условий Соглашения, может применяться также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и действующим законодательством.
52. Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие Мер, указанных в пункте 5.49 Соглашения.
53. Обязательства Концедента по принятию Мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с пунктом 5.37, не распространяются на случаи изменения, корректировки тарифов Концессионера за недостижение Концессионером установленных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера.

VI ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

61. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагается Объект Соглашения и иные земельные участки, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и (или) обеспечить их использование Концессионером. Предоставление указанных участков и (или) обеспечение их использования Концессионером осуществляется путем заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования земельных участков Концессионером без их предоставления либо иными способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов, расположенных на таких участках.
62. Концедент обязуется предоставить земельные участки и (или) обеспечить использование Концессионером земельных участков в количестве, площадью и с характеристиками, обеспечивающими надлежащее исполнение Концессионером всех обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами Концессионера.

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- заверенные копии правоустанавливающих документов или документов, подтверждающих возникновение права собственности Концедента на земельные участки;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости или кадастровые паспорта на земельные участки;
- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения.

Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Концедент подает заявление о государственной регистрации договоров аренды в установленном законодательстве порядке. Государственная регистрация договоров аренды осуществляется за счет Концедента.

Если земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения находятся в аренде, передача таких земельных участков может осуществляться путем передачи Концессионеру прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков. При этом соблюдается порядок передачи земельных участков, установленный настоящим разделом Соглашения, а согласие Концедента на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков считается полученным с момента подписания Концедентом настоящего Соглашения.

- 6.4. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на основании обращения Концессионера в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения, в соответствии с действующим земельным законодательством.

Сроки исполнения Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения увеличиваются на срок просрочки предоставления Концедентом земельных участков, на которых расположены или будут расположены такие объекты имущества.

- 6.5. Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых предполагается размещение создаваемого недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, в случае если такие участки ранее не переданы либо их предстоит образовать, заключаются в порядке и сроки, предусмотренные земельным законодательством.

- 6.6. По истечении срока действия договоров аренды земельных участков Стороны заключают новые договоры аренды на срок, необходимый для исполнения Концессионером обязательств по осуществлению деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Соглашения.

- 6.7. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, а также кадастровые выписки о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

- 6.8. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды

(субаренды) земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды (субаренды) земельного участка.

9. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) указанных земельных участков.

10. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов).

11. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

12. Арендная плата за пользование в течение срока действия Соглашения земельными участками, приведенными в Приложении № 5, определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается по формуле:

$АП = КС \times С$, где

АП – арендная плата за земельный участок, руб.;

КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;

С – ставка арендной платы, %.

Порядок, сроки и условия внесения арендной платы определяются Договором аренды (субаренды) земельных участков.

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления

деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. Имущество в составе Объекта Соглашения, списанное в соответствии с пунктом 5.32 настоящего Соглашения, возврату не подлежит.

72. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

73. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу судебного решения о досрочном прекращении Соглашения, либо в срок, согласованный Сторонами.

74. Концессионер обязан:

а) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договорам аренды (субаренды) земельных участков, заключенным в период действия Соглашения;

б) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) с относящимися к ним документами.

75. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

76. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента досрочного прекращения Соглашения.

77. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения Концеденту.

78. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

79. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

- а) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения);
- б) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, которые установлены настоящим Соглашением;
- в) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту уведомление о готовности указанного документа к подписанию по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством за счет Концедента.

7.12. Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения. В случае прекращения настоящего Соглашения по вине Концессионера действия, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера, осуществляются Концессионером в сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными

условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

12. Информация по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе информацию по объему водоснабжения и водоотведения, начислениям, оплате в разрезе на каждого потребителя не менее чем за 3 (три) года до момента расторжения Соглашения, передается Концессионером Концеденту при прекращении настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его прекращения.

13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

- 13.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

- 13.2. Ежегодно не позднее 15 марта Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 11 к настоящему Соглашению.

- 13.3. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 13.4. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- а) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1

(одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;

б) запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту может осуществляться в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов);

в) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

95. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

96. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

97. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.

- 9.10. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
- 9.11. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
- 9.12. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
- 9.13. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
- 9.14. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 9.11 настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.18 настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежит согласованию план действий, обеспечивающий выполнение Концессионером мероприятий, установленных Приложением № 3 к настоящему Соглашению, и достижение скорректированных с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий плановых значений показателей деятельности Концессионера, начиная с периода, указанного в акте. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
- 9.15. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать

разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

- 10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
- 10.2. Размер банковской гарантии составляет 1 (один) % от предельного размера расходов концессионера на создание или реконструкцию Объекта концессионного соглашения, указанного в п. 5.19 Соглашения. Банковская гарантия в указанном размере предоставляется в течение трех лет с момента предоставления первой банковской гарантии Концессионером до заключения настоящего Соглашения.
- 10.3. Срок действия первой банковской гарантии – вступает в силу с момента подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения и действует в течение одного года с даты вступления в силу. Срок действия последующих банковских гарантий – в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей банковской гарантии.

И. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
- 11.2. Концессионер несет ответственность перед Конcedентом за допущенное при создании или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
- 11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, Конcedент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых

нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Концессионеру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением.

11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию или реконструкции Объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет с момента передачи объектов Концеденту.

11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

- а) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
- б) невыполнение мероприятий, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
- в) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3 настоящего Соглашения.

11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая:

- а) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения более чем на 6 (шесть) месяцев от установленных Соглашением;
- б) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность утверждения тарифов на услуги Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;
- в) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционных и (или) производственных программ Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
- г) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

д) иные существенные нарушения условий Соглашения Концедентом, как они определены в пункте 14.4 настоящего Соглашения.

11.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Субъектом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.8. Возмещение убытков осуществляется Сторонами в полном размере в течение 6 (шести) месяцев с момента направления Стороной, понесшей убытки, заявления о возмещении убытков с документальным подтверждением факта их причинения и размера.

11.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.10. В случае если в течение срока действия Соглашения устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания.

11.11. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

13. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары,

массовые беспорядки, террористические акты или иные события, произошедшие не по вине Сторон.

12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
- б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12.5. К особым обстоятельствам относятся:

- а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства/реконструкции, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
- б) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
- в) возмещение подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

- г) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействие) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне Соглашения, в результате чего такая Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
- д) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3, 14.4 настоящего Соглашения;
- е) внесение изменений в действующие на момент подписания Соглашения схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, входящих в состав Наурского муниципального района, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
- ж) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
- з) непринятие Концедентом мер по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, входящих в состав Наурского муниципального района, с учетом условий настоящего Соглашения, если это ухудшает положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
- и) неутверждение уполномоченным органом инвестиционных и производственных программ Концессионера либо утверждение инвестиционных и производственных программ Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера;
- к) непринятие Концедентом Мер, предусмотренных пунктом 5.49 настоящего Соглашения;
- л) вступление в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в связи с которыми Стороны Соглашения оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
- м) вступление в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением

обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;

- н) установление регулируемых тарифов, по которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги, с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Приложением № 6 к Соглашению, если возникшие в связи с этим недополученные доходы Концессионера не были компенсированы в соответствии с действующим законодательством;
- о) установление Концессионеру размера арендной платы за аренду земельных участков выше ставок арендной платы, рассчитанных по правилам, установленным настоящим Соглашением, в случае, если расходы на уплату арендной платы в таком размере не будут учтены уполномоченным органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, при установлении тарифов Концессионеру.

12.6. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

- а) досрочного расторжения настоящего Соглашения;
- б) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

12.7. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

12.7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные в пункте 5.19, а также в Приложении № 8 и Приложении № 9 настоящего Соглашения, и условия Соглашения, определенные на основании постановления администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от «12» 08 2022 года № 102 «О заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики», могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения Концедента и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

12.7.2. Соглашение по требованию одной из Стороны может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

133. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
134. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
135. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
136. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения
137. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

138. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

139. Настоящее Соглашение прекращается:
- а) по истечении срока действия;
 - б) по соглашению Сторон;
 - в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
 - г) на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
140. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- а) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- б) нарушение обязательств по предоставлению Концеденту документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на создаваемое (реконструируемое) недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;
- в) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
- г) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;
- д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;
- е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению.

К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

- а) нарушение срока заключения договоров аренды (субаренды) земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 6 (шесть) месяцев;
- б) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;
- в) досрочное прекращение договоров аренды (субаренды) земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;
- г) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- д) передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации, строительства и (или) реконструкции, или на которых невозможны эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- е) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- ж) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционных и (или) производственных программ Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
- з) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на товары, услуги Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;
- и) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
- к) причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны при передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения и иных инвестиционных расходов в соответствии с пунктом 14.8 настоящего Соглашения осуществляется в размере расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) и невозмещенных Концессионеру на момент расторжения Соглашения. Порядок и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.

14.7. Фактические понесенные расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения (за вычетом экономически обоснованных расходов, подлежащих компенсации Субъектом в соответствии с условиями настоящего Соглашения), подлежат возмещению в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к настоящему Соглашению. В состав расходов, подлежащих возмещению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не включаются экономически обоснованные расходы Концессионера, компенсируемые Субъектом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

14.8. В порядке, предусмотренном пунктами 14.6 - 14.7 настоящего Соглашения, возмещению подлежат расходы Концессионера на создание, реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также расходы, связанные с привлечением Концессионером финансирования в целях исполнения

обязательств по Соглашению с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и иные экономически обоснованные расходы в соответствии с указанными актами. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Расчет расходов Концессионера, связанных с обслуживанием заемного финансирования и подлежащих возмещению Концессионеру, производится в пределах ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Чеченской Республики.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

Настоящее Соглашение составлено на русском языке в пяти подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один для Субъекта и один экземпляр для регистрирующего органа.

Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов имущества в составе Объекта Соглашения

Приложение № 2. Перечень документов, подтверждающих право собственности Концедента на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения


- Приложение № 3. Задание и основные мероприятия
- Приложение № 4. Размер расходов на создание или реконструкцию Объекта Соглашения
- Приложение № 5. Описание земельных участков
- Приложение № 6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
- Приложение № 7. Плановые значения показателей деятельности Концессионера
- Приложение № 8. Объем валовой выручки
- Приложение № 9. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения/окончании срока действия Соглашения
- Приложение № 10. Примерная форма акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением
- Приложение № 11. Примерная форма отчета об исполнении Концессионером обязательств по концессионному соглашению
- Приложение № 12. Состав и технико-экономические показатели незарегистрированного недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения

XVIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики


М.М. Хучиева

Концедент

Администрация Наурского муниципального
района Чеченской Республики,
366128, Наурский район,
ст. Наурская, ул. Х. Батырова 37,
ИНН 2020002049
КПП 200801001
р/с 402048107000000000124
БИК № 049690001 ГРКЦ НБ Чеченской
Республики Банка России л/с № 03943120020 в
отделе № 4 Управления Федерального
Казначейства по Чеченской Республике

Глава Администрации



Бухадиев М.А.

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «САМУМ»
Адрес: 366128, Чеченская
Республика, Наурский р-н, ст-ца
Наурская,
ул, Красная д. 25
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230
ПАО СБЕРБАНК
БИК- 040702615
ОГРН-1042002500165
ИНН 2008490992
КПП 200801001
кор.сч.т.: *30101810907020000615
р/с 40702810060360004184



Директор

Алханов А.С.

Приложение № 1

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики от «12» 08 2022 № 7

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения являются системы водоснабжения и водоотведения и иные объекты, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, для водоснабжения и водоотведения на территории Наурского муниципального района Чеченской Республики, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес нахождения объекта	Год ввода в эксплуатацию	Проектные параметры объекта (производительность, протяженность сетей), м, м ³ , м ³ /сут.	Фактические параметры объекта, м, м ³ , м ³ /сут.	Амортизационный износ, %	Физический износ, %
ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ							
Алпатовское сельское поселение							
1	Башня Рожновского № 3	с. Алпатово, ул. Центральная, д. отд 1	1977	25	25	100	80
2	Башня Рожновского № 1	с. Алпатово, ул. Садовая, д. 8	1970	24	24	100	80
3	Артскважина № 8	с. Алпатово, пер. Вокзальный	1972	384	384	100	80

4	Артексважина № 7	с. Алпатово, ул. Новая, отделение 4	1972	384	384	100	80
5	Артексважина № 10	ст-ца. Наурская, ул. Садовая, д. 8	1970	384	384	100	80
6	Башня Рожновского № 2	с. Алпатово, ул. Клубная	1988	25	25	100	80
7	Артексважина № 3	с. Алпатово, ул. Моздокская	1974	600	600	100	80
8	Башня Рожновского № 5	с. Алпатово, ул. Новая, отделение 4	1972	25	25	100	80
9	Башня Рожновского № 6	с. Алпатово, ул. Центральная, отд. 2	1975	25	25	100	80
10	Артексважина № 2	с. Алпатово, ул. Центральная, отд. 2	1975	240	240	100	80
11	Артексважина № 5	с. Алпатово, ул. Октябрьская	1974	240	240	100	80
12	Артексважина № 1	с. Алпатово, ул. Центральная, отд. 1	1977	240	240	100	80
13	Башня Рожновского № 8	с. Алпатово, ул. Вокзальная	1972	25	25	100	80
14	Артексважина № 9	с. Алпатово, ул. Южная, дом комбинат	1977	384	384	100	80
15	Башня Рожновского № 7	с. Алпатово, ул. Южная, комбинат	1977	25	25	100	80
16	Артексважина № 6	с. Алпатово, ул. Вокзальная	1972	600	600	100	80
17	Башня Рожновского № 4	с. Алпатово, ул. Моздокская	1974	25	25	100	80
18	Башня Рожновского № 10	с. Алпатово, ул. Октябрьская	1974	25	25	100	80
19	Артексважина № 4	с. Алпатово, ул. Клубная	1988	384	384	100	80
20	Башня Рожновского № 9	с. Алпатово, ул. Вокзальная, д. 8	1972	25	25	100	80
21	Артексважина	с. Свободное, д. ул. Свободное б/н	1970	90	90	100	80
22	Башня Рожновского № 1	с. Свободное, д. ул. Свободное б/н	1970	25	25	100	80

23	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Виноградная	1970	1400		96	96
24	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Терская	1967	2750		89	89
25	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Ясная	1970	3000		95	95
26	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Алпатово, ул. Наурская	1976	2900		93	93
27	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Полевая	1968	3500		87	87
28	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Центральная	1978	2200		91	91
29	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Кооперативная	1967	3180		87	87
30	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Вокзальная	1970	2700		97	97
31	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Школьная	1969	3400		91	91
32	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Первомайская	1965	3300		89	89
33	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Озерная	1970	2600		90	90
34	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Новая	1969	3350		91	91
35	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Гагарина	1970	3350		89	89
36	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Комарова	1969	3280		90	90
37	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Спортивная	1976	3280		93	93
38	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Степная	1967	3390		95	95
39	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Дружбы	1970	2500		93	93
40	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Восточная	1969	3200		87	87
41	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северо-Восточ	1964	3200		89	89
42	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Первомайская	1969	3150		97	97
43	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Механизаторов	1970	3100		91	91

44	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Октябрьская	1960	3400	83	83
45	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северная	1970	3350	89	89
46	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Ленина,	1969	2400	90	90
47	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Клубная	1970	3700	89	89
48	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Садовая	1976	2800	94	94
49	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Интернационал	1963	3800	90	90
50	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Набережная	1976	3800	89	89
51	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, пер. Ленина	963	3400	90	90
52	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Октябрьская	1970	3300	91	91
53	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северная	1969	3400	89	89
54	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Дружбы	1976	3800	94	94
55	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Моздокская	1978	2500	96	96
56	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Красноармейск	1970	2400	87	87
57	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Комсомольская	1976	3400	91	91
Ищерское сельское поселение						
1	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Ищерская, ул. Пролетарская	2011	25	25	50
2	Артскважина № 1	ст-ца. Ищерская, ул. Пролетарская	2011	386	386	50
3	Артскважина № 2	ст-ца. Ищерская, ул. Советская	2011	280	280	50
4	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца. Ищерская	1968	2532	2532	50
5	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Ищерская, ул. Советская	2011	25	25	50
6	Артскважина № 1	с. Дальнее, на окраине села	1968	0	0	80

7	Башня Рожновского № 1	с. Дальнее, на окраине села	1968	25	25	100	80
8	Водопроводные сети	с. Дальнее	1968	800	800	80	70
9	Водопроводные сети	ст-ца. Ищерская ул. Пролетарская	2021	5680	5680	0	0
10	Водопроводные сети	ст-ца. Ищерская ул. Первомайская	2021			0	0
Калиновское сельское поселение							
1	Башня Рожновского № 5	ст-ца. Калиновская, ул. Новая Исламская	1975	25	25	100	80
2	Артекважина № 1	ст-ца. Калиновская, ул. Новая Исламская	1975	384	384	100	80
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Калиновская, ул. Западная	1975	25	25	100	80
4	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Калиновская, ул. Западная	1975	25	25	100	80
5	Артекважина № 3	ст-ца. Калиновская, ул. Школьная	1975	480	480	100	80
6	Артекважина № 2	ст-ца. Калиновская, ул. Малогвардейцев,	1975	384	384	100	80
7	Артекважина № 4	ст-ца. Калиновская, ул. Западная 1 скв	1975	240	240	100	80
8	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Калиновская, ул. Школьная	1975	25	25	100	80
9	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Калиновская, ул. Малогвардейцев,	1975	25	25	100	80
10	Артекважина № 1	х. Постгый, д. На окраине села	1975	384	384	100	80
11	Артекважина № 5	ст-ца. Калиновская, ул. Западная, скв 2	1975	240	240	100	80
12	Башня Рожновского № 1	с. Постное, на окраине села	1975	25	25	100	80
13	Водопроводные сети	с. Постное	1975	1300	1300	70	60
14	Водопроводная сеть	ст. Калиновская	1975	1750	1750	65	50

15	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Пролетарская	2021				0	0
16	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Теречная	2021				0	0
17	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Базарная,	2021				0	0
18	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Украинская,	2021				0	0
19	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Колхозная	2021				0	0
20	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Красная,	2021				0	0
21	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Пятигорская,	2021	15230	15230		0	0
22	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Кочубея,	2021				0	0
23	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Х. Нурадилова,	2021				0	0
24	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Исламская	2021				0	0
25	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Гагарина	2021				0	0
26	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Филатова	2021				0	0
27	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Ленина	2021				0	0
Левобережненское сельское поселение								
1	Башня Рожновского № 1	с. Левобережное, тер. с. Юбилейное, возле СОШ	1975	25	25		100	80
2	Башня Рожновского № 1	с. Левобережное, ул. Октябрьская	1975	25	25		100	80

3	Артексважина № 1	с. Левобережное, ул. Октябрьская	1975	960	960	100	80
4	Артексважина № 2	с. Левобережное, ул. Гаражная	1975	480	480	100	80
5	Башня Рожновского № 2	с. Левобережное, ул. Гаражная	1975	25	25	100	80
6	Артексважина № 1	с. Юбилейное, д. возле СОШ	1975	384	384	100	80
7	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с. Юбилейное		3029	3029	60	50
8	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Виноградная	2021			0	0
9	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Гаражная	2021			0	0
10	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Терская	2021			0	0
11	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Первомайская	2021	3550	3550	0	0
12	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Р. Люксембург	2021			0	0
13	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Х. Нурадилова	2021			0	0
Мекенское сельское поселение							
1	Артексважина № 3	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая	1970	384	384	100	80
2	Артексважина № 1	ст-ца. Мекенская, ул. Северная, тер СОШ	1971	240	240	100	80
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина	1970	25	25	100	80
4	Артексважина № 2	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина	1970	384	384	100	80
5	Артексважина № 4	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная тер ОМБ	1971	240	240	100	80
6	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая	1970	25	25	100	80
7	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная	1971	25	25	100	80

8	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Мекенская, ул. Северная	1971	25	25	100	80
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Ленина	1969	750		90	90
10	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Школьная	970	400		89	89
11	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая	1976	1350		92	92
12	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Северная	1970	800		93	93
13	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Зубкова	976	600		94	94
14	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Россия	970	860		91	91
15	Водопроводные сети стальные Ø 73 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная	976	720		92	92
16	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Бригадная	1974	800		93	93
17	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина	1976	400		91	91
18	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Лермантова	1969	414		92	92
19	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Советская	1970	290		91	91
Наурское сельское поселение							
1	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 2	1992	25	25	100	80
2	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Наурская, ул. А.Кадырова, д. 67	1970	25	25	100	80
3	Башня Рожновского № 7	ст-ца. Наурская, ул. Красная	1975	25	25	100	80
4	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная, ПМК	1975	25	25	100	80
5	Башня Рожновского № 9	ст-ца. Наурская, ул. Джона Рида	1992	25	25	100	80
6	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 1	1992	25	25	100	80
7	Башня Рожновского № 6	ст-ца. Наурская, ул. Лермантова, д. 42	1979	25	25	100	80

8	Башня Рожновского № 5	ст-ца. Наурская, ул. Терская, д. 1	1979	25	25	100	80
9	Башня Рожновского № 10	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана	1992	25	25	100	80
10	Башня Рожновского № 8	ст-ца. Наурская, пер. Трудовой, д. 1 А	1983	25	25	100	80
11	Артскважина № 2	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 2	1992	384	384	100	80
12	Артскважина № 1	ст-ца. Наурская, ул. Джона Рида	1992	600	600	100	80
13	Артскважина № 7	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная ПМК	1975	2880	2880	100	80
14	Артскважина № 3	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана	1992	600	600	100	80
15	Артскважина № 4	ст-ца. Наурская, ул. Красная	1975	1140	1140	100	80
16	Артскважина № 5	ст-ца. Наурская, ул. Лермонтова, д. 42	1979	240	240	100	80
17	Артскважина № 8	ст-ца. Наурская, ул. А.Кадырова, д. 67	1970	960	960	100	80
18	Артскважина № 10	ст-ца. Наурская, ул. Терская, д. 1	1979	384	384	100	80
19	Артскважина № 9	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 1	1992	600	600	100	80
20	Артскважина № 6	ст-ца. Наурская, пер. Трудовой, д. 1 А	1983	384	384	100	80
21	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лермантова	1965	2500		90	90
22	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Мопровская	1967	1500		93	93
23	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Наурская, ул. Октябрьская	1965	1100		98	98
24	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Красная	1965	1500		91	91
25	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана	1963	2100		87	87
26	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Грозненская	1963	2350		89	89
27	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Почтовая	1967	1500		92	92

28	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Трудовая	1970	1050		90	90
29	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Урицкого	1967	2650		84	84
30	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Д-Рида	1963	1500		87	87
31	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Грозненская	1967	2200		89	89
32	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная	1970	1500		91	91
33	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Алленова	1967	2000		87	87
34	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная	1970	1200		90	90
35	Водопроводные сети стальные Ø 150 мм	ст-ца. Наурская, ул. Бела-Куна	1968	1500		86	86
36	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Данилова	1967	1200		93	93
37	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная	1976	1985		87	87
38	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Ленина	1976	1800		86	86
39	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	1965	1850		91	91
40	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Калинина	1970	1200		93	93
41	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лобанева	1965	1000		90	90
42	Водопроводные сети стальные Ø 150 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лермантова	1967	2400		87	87
43	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Моздокская	1970	1800		91	91
44	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. В.Сергеева	1976	1940		97	97
45	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Ленина	1967	2500		89	89
46	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	1970	1500		90	90

47	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Московская	1967	2200		86	86
48	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Пушкина	1970	2650		93	93
49	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Мопровская	1970	1000		90	90
50	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Пролетарская	1969	1000		90	90
51	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная	1969	1500		87	87
52	Водопроводные сети а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	1970	1200		90	90
Николаевское сельское поселение							
1	Артскважина № 1	ст-ца. Николаевская	1986	1080	1080	100	80
2	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Николаевская, ул. Чехова	1975	25	25	100	80
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Николаевская, ул. Краснознаменная	1986	25	25	100	80
4	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Николаевская ул. Комсомольская	1976	850		97	97
5	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Николаевская ул. Краснознамен	1968	1750		89	89
6	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Николаевская ул. Ленина	1976	900		91	91
7	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Николаевская ул. Мира	1970	1050		93	93
8	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Николаевская ул. Пролетарская	1968	850		91	91
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Николаевская ул. Советская	1970	800		90	90
10	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	ст-ца. Николаевская ул. Суворовская	1976	850		94	94
11	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Терешковой	2021	2018	2018	0	0
12	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Гагарина	2021			0	0

13	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. А. Шерипова	2021				0	0
14	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Кирпичный завод	2021				0	0
15	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Тихая	2021				0	0
Ново-Солкушинское сельское поселение								
1	Башня Рожновского № 2	с. Новое Солкушино, тер гаража	1956	25	25	100	80	
2	Башня Рожновского № 1	с. Новое Солкушино, ул. Лесная, при въезде в село	1978	25	25	100	80	
3	Водопроводная сеть	с. Новое Солкушино		24600	24600			
4	Артескважина № 1	с. Новое Солкушино, ул. Лесная, при въезде в село	1978	600	600	100	80	
5	Артескважина № 2	с. Новое Солкушино, тер гаража	1956	384	384	100	80	
6	Артескважина	с. Новое Солкушино, ул. Западная, Заневолька	1975	156	156	100	80	
7	Башня Рожновского Заневолька	с. Новое Солкушино, ул. Западная, д. Заневолька	1975	25	25	100	80	
8	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Орджоникидзе	1976	900		93	93	
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. Садовая	1968	850		91	91	
10	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. А.Шерипова	1970	700		93	93	
11	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	с. Новое Солкушино, ул. Веденская	1975	800		87	87	
12	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Виноградная	1976	900		91	91	
13	Водопроводные сети стальные Ø 73 мм	с. Новое Солкушино, ул. Лесная	1970	950		97	97	
14	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	с. Новое Солкушино, ул. Мира	1976	700		95	95	

15	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. Победы	1968	810		93	93
16	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Новое Солкушино, ул. К-Маркса	1970	550		91	91
	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Футбольная	1976	700		95	95
Новотерское сельское поселение							
1	Артескважина № 1	с. Новотерское, тер ПМК	1975	384	384	100	80
2	Башня Рожновского № 3	с. Новотерское, тер ПМК	1975	25	25	100	80
3	Башня Рожновского № 1	с. Новотерское, ул. Мира,	1976	25	25	100	80
4	Артескважина № 5	с. Новотерское, тер пруда	1975	384	384	100	80
5	Башня Рожновского № 4	с. Новотерское, тер пруда	1975	25	25	100	80
6	Артескважина № 4	с. Новотерское, ул. Мира,	1976	600	600	100	80
7	Артескважина № 2	с. Новотерское, ул. Строительная, строй часть	1975	384	384	100	80
8	Башня Рожновского	с. Новотерское, ул. Строительная, строй часть	1975	25	25	100	80
9	Артескважина № 3	с. Новотерское, ул. А-Кадырова,	1976	384	384	100	80
10	Башня Рожновского № 5	с. Новотерское, ул. А-Кадырова	1976	25	25	100	80
11	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с Новотерское		23734	23734	60	50
Рубеженское сельское поселение							
1	Башня Рожновского № 1	с. Рубежное, ул. Ленина, территория винзавода	1984	25	25	100	80
2	Башня Рожновского № 3	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 1	1963	25	25	100	80
3	Артескважина № 3	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 2	1972	384	384	100	80

4	Артскважина № 5	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе	1980	240	240	100	80
5	Артскважина с № 1	с. Рубежное, ул. Ленина, территория винзавода	1984	240	240	100	80
6	Артскважина № 2	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 1	1963	240	240	100	80
7	Артскважина № 4	с. Рубежное, д. тер совхоза	1968	384	384	100	80
8	Башня Рожновского № 4	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе	1980	25	25	100	80
9	Башня Рожновского № 5	с. Рубежное, на террит совхоза	1968	25	25	100	80
10	Башня Рожновского № 2	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 2	1972	25	25	100	80
11	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Ленина	1976	2800		89	89
12	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Виноградная	1967	2750		76	76
13	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Мира	1976	2600		95	95
14	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Победы	1978	2550		91	91
15	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Комсомольская	1976	1450		89	89
16	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Ленина	1970	2450		94	94
17	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Моздокская	1965	1300		88	88
18	Водопроводные сети стальные Ø 79 мм	с. Рубежное, ул. Нурадилова	1976	2350		92	92
19	Водопроводные сети стальные Ø 79 мм	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе	1970	2350		89	89
20	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Волгоградская	1969	1400		90	90
21	Водопроводные сети стальные Ø 72 мм	с. Рубежное, ул. Моздокская	1970	1150		91	91
22	Водопроводные сети стальные Ø 72 мм	с. Рубежное, ул. Садовая	1969	1500		92	92

23	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Школьная	1976	2400		91	91
24	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Коморова	1970	2250		93	93
25	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	с. Рубежное, ул. Матросова	1974	1270		87	87
26	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	с. Рубежное, ул. Космодемьянск	1976	1200		90	90
27	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Гикало	1970	2400		93	93
28	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Рубежное, ул. Советская	1976	2450		91	91
29	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Дружбы	1968	1350		89	89
30	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Багратиона	1976	1200		92	92
Савельевское сельское поселение							
1	Артекважина № 1	ст-ца Савельевская, тер быв винзов	1975	384	384	100	80
2	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское		16800	16800	60	50
3	Башня Рожновского № 2	ст-ца Савельевская, тер бывш фермы	1975	25	25	100	80
4	Артекважина № 2	ст-ца Савельевская, тер быв фермы	1975	600	600	100	80
5	Башня Рожновского № 1	ст-ца Савельевская, тер быв вин завода	1975	25	25	100	80
6	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Советская	2021			0	0
7	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Октябрьская	2021			0	0
8	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Комсомольская	2021	4920	4920	0	0
9	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Лесная	2021			0	0

10	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Никитина	2021	25	25	0	0
11	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. 30 лет Победы	2021	280	280	0	0
12	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Дзержинского	2021	240	240	0	0
13	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Суворова	2021	25	25	0	0
14	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Кирова	2021	364	364	0	0
15	Водопроводная сеть	ст-ца Савельевская ул. Ленина	2021	384	384	0	0
Ульяновское сельское поселение							
1	Башня Рожновского № 1	с. Ульяновское, ул. Комсомольская	1975	25	25	100	80
2	Башня Рожновского № 1	с. Ульяновское, тер склада	1975	25	25	100	80
3	Артскважина № 2	с. Ульяновское, тер склада	1975	384	384	100	80
4	Артскважина № 1	с. Ульяновское, ул. Комсомольская	1975	600	600	100	80
5	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с. Ульяновское	1975	15140	15140	60	50
Фрунзенское сельское поселение							
1	Водопроводная сеть	с. Фрунзенское		11460	11460	60	50
2	Башня Рожновского № 1	с. Фрунзенское, ул. Садовая	1975	25	25	100	80
3	Башня Рожновского № 2	с. Фрунзенское, ул. Школьная МТФ	1975	25	25	100	80
4	Артскважина № 2	с. Фрунзенское, ул. Школьная, МТФ	1975	240	240	100	80
5	Артскважина № 1	с. Фрунзенское, ул. Садовая,	1975	384	384	100	80
Чернокозовское сельское поселение							

1	Башня Рожновского	с. Капустино, на окраине села	1975	25	25	100	80
2	Артеквация	с. Капустино, на окраине села	1975	280	280	100	80
3	Артеквация № 4	с. Чернокозово, ул. Мира, Гридина	1975	240	240	100	80
4	Башня Рожновского № 3	с. Чернокозово, ул. Спортивная, 4 а	1978	25	25	100	80
5	Артеквация № 5	с. Чернокозово, тер Водхоза	1980	384	384	100	80
6	Артеквация № 3	с. Чернокозово, ул. Спортивная, 2 а	1975	384	384	100	80
17	Артеквация № 2	с. Чернокозово, ул. Спортивная, д. 4 а	1978	384	384	100	80
8	Башня Рожновского № 2	с. Чернокозово, ул. Мира, Гридина	1975	25	25	100	80
9	Башня Рожновского № 6	с. Чернокозово, ул. Спортивная, д. 2а	1980	25	25	100	80
10	Башня Рожновского № 5	с. Чернокозово, ул. Мира, тер ПМК	1975	25	25	100	80
11	Артеквация № 1	с. Чернокозово, ул. Мира, тер ПМК	1975	240	240	100	80
12	Башня Рожновского № 4	с. Чернокозово, тер водхоза	1980	25	25	100	80
13	Артеквация № 6	с. Чернокозово, ул. Крайняя	1973	384	384	100	80
14	Башня Рожновского № 1	с. Чернокозово, ул. Крайняя	1973	25	25	100	80
15	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Крайняя	1976	2900		94	94
16	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Клубная	1976	2150		97	97
17	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Терская	1970	2150		98	98
18	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Мира	1969	2200		96	96
19	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Гаражная	1970	2200		91	91
20	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Рабочая	1976	2300		90	90
21	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Строителей	1976	2800		92	92

22	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Спортивная	1967	2700	90	90
23	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Чернокозово, ул. Держинского	1967	2500	91	91
24	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Чернокозово, ул. Степная	1970	2900	89	89
25	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Чернокозово, ул. Молодежная	1970	3400	90	90
26	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	пер. Новый	1976	2300	94	94
ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ						
ст. Наурская						
1	КНС	ул. Джона Рида (тер-я интерната)				
2	КНС	ул. Октябрьское (тер-я ЦРБ)				
3	КНС	ул. Октябрьское (Банк)				
4	КНС	ул. Красная школа №1				
5	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Октябрьская		800		
6	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Мопровская		1200		
7	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Лермонтова		2700		
8	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Гейфмана		300		
9	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Мопровская		1200		
10	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Лермонтова		2700		
11	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Гейфмана		300		
12	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Октябрьская		800		

с. Чернокозово

1	ОСК	Южная окраина села						
2	КНС	ул. Мира	2022	2022	2022	2022	2022	2022
3	КНС	тер-я УИН, ИК-№2	2022	2022	2022	2022	2022	2022
4	КНС	Тер-я водхоза	2022	2022	2022	2022	2022	2022
5	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Степная	2880					
6	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Рязанова	400					
7	Канализационные сети стальные Ø 110 мм	ул. Дзержинского	4300					

2. Экономические показатели объектов недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения

п/п	Наименование объекта	Дата ввода	Инвентарный номер	Первонач. Балансовая стоимость	Начислен амортизаци.	Остаточная стоимость	Амортизационные отчисления				
							2022	2022	2022	2022	2022
							год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Артексважина	30.04.2002	1.2.200000567	262550	87957	174593					
2	Артексважина	30.04.2013	1.2.200000564	76705	47466	29239					
3	Артексважина	21.04.2014	1.2.200012700	135700	135700	0					
4	Канализационная насосная станция	21.04.2014	1.2.200012726	72400	72400	0					
5	Артексважина 2	21.04.2014	1.2.200012721	36300	36300	0					
6	Очистное сооружение	21.04.2014	1.2.200012727	18890000	14719008	4170992					
7	Артексважина 300 м.г.л.	21.04.2014	1.2.200012728	365166	365166	0					
8	Артексважина №1	21.04.2014	1.2.200012733	316600	316600	0					
9	Артексважина №2 с. Алпатово ул. Моздокская	21.04.2014	1.2.200012735	303200	303200	0					
10	Артексважина №3 ул. Вокзальная	21.04.2014	1.2.200012736	236500	236500	0					
11	Артексважина №4 отд. №4	21.04.2014	1.2.200012741	311200	311200	0					
12	Артексважина №5	21.04.2014	1.2.200012743	169000	169000	0					
13	Артексважина	21.04.2014	1.2.200012715	266300	266300	0					
14	Артексважина 24970	21.04.2014	1.2.200012697	266300	266300	0					
15	Артексважина ул. Терек, 183	21.04.2014	1.2.200012705	135700	135700	0					
16	Артексважина ул. Шк. интернат	21.04.2014	1.2.200012709	492000	492000	0					
17	Артексважина ул. Трудовая 165-54	21.04.2014	1.2.200012708	144300	144300	0					
18	Артексважина №7	22.04.2014	1.2.200012757	292700	292700	0					
19	Артексважина №10 отд.№1	22.04.2014	1.2.200012759	26900	26900	0					
20	Артексважина №6	22.04.2014	1.2.200012756	934000	934000	0					
21	Артексважина №9 отд.№3	22.04.2014	1.2.200012758	238300	238300	0					
22	Артексважина №11 отд.№2	23.04.2014	1.2.200012831	270500	270500	0					
23	Артексважина №3 ул.Орджоникидзе	23.04.2014	1.2.200012855	390900	390900	0					
24	Насосная	23.04.2014	1.2.200012881	64300	64300	0					
25	Артексважина №1 ул.Ленина	23.04.2014	1.2.200012853	1399000	1399000	0					

26	Артскважина №2 ул. Ленина	23.04.2014	1.2.200012854	227100	227100	0				
27	Артскважина №3 ул. Виноградная	23.04.2014	1.2.200012856	183300	183300	0				
28	Артскважина №38227	23.04.2014	1.2.200012846	98700	98700	0				
29	Артскважина №38228	23.04.2014	1.2.200012847	98700	98700	0				
30	Артскважина №4989 П-2	23.04.2014	1.2.200012871	212700	212700	0				
31	Артскважина №130	23.04.2014	1.2.200012845	98700	98700	0				
32	Артскважина отд. №2	23.04.2014	1.2.200012857	51600	51600	0				
33	Фекальная насосная станция	23.04.2014	1.2.200012879	64300	64300	0				
34	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013614	25125	25125	0				
35	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013604	7538	7538	0				
36	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013605	12563	12563	0				
37	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013606	241362	160625	80737				
38	Артскважина №5	06.05.2014	1.2.200013611	90000	43215	46785				
39	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013607	20100	20100	0				
40	Артскважина №3	06.05.2014	1.2.200013608	70000	70000	0				
41	Артскважина №4	06.05.2014	1.2.200013609	65000	31211	33789				
42	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013618	12562	12562	0				
43	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013619	17587	17587	0				
44	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013613	25125	25125	0				
45	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013612	10050	10050	0				
46	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013600	50000	24008	25992				
47	Башня Рожновского	06.05.2014	1.2.200013602	30000	30000	0				
48	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013601	70000	33611	36389				
49	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013603	60000	60000	0				
50	Артскважина №2	06.05.2014	1.2.200013617	20100	20100	0				
51	Артскважина №1	06.05.2014	1.2.200013615	17587	17587	0				
52	Артскважина	31.08.2014	1.2.200014131	8020700	3851273	4169427				
53	Артскважина ул. Юбилейная	17.05.2018	1.2.200016296	86200	86200	0				
54	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016692	110500	110500	0				
55	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.2000166694	101700	101700	0				
56	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016693	99000	99000	0				
57	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016691	103400	103400	0				

58	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016753	1400000	1400000	0				
59	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016752	1400000	1400000	0				
60	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016751	1400000	1400000	0				
61	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016750	1400000	1400000	0				
62	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016758	1400000	1400000	0				
63	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016760	1400000	1400000	0				
64	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016757	1400000	1400000	0				
65	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016755	1400000	1400000	0				
66	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016754	1400000	1400000	0				
67	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016756	1400000	1400000	0				
68	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016749	151040	151040	0				
69	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016759	1400000	1400000	0				
70	Башня Рожновского	15.09.2021	1.2.200018575	900	900	0				
71	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016745	789815	85563	704252				
72	Водопровод	08.11.2019	1.2.200017177	317330	317330	0				
73	Водопровод	31.08.2014	1.2.200014132	158579300	56824249	101755051				
74	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016743	1472200	159488	1312712				
75	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016742	1597400	173052	1424348				
76	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016747	3074360	333056	2741304				
77	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016744	2218500	240338	1978162				
78	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016739	3075900	333223	2742677				
79	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016740	3084900	334198	2750702				
80	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016738	3240285	351031	2889254				
81	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016746	5679500	615279	5064221				
82	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016741	6480700	702076	5778624				
83	Каналионные сети	01.01.2012	1.2.200014130	46390000		46390000				
	Итого			28 8049 950	103 750 700	18 429 9250				

3. Технико-экономические показатели движимого имущества в составе Объекта Соглашения

п/п	Наименование объекта	Дата ввода	Инвентарный номер	Первоначальная балансовая стоимость	Начислен амортизаци.	Остаточная стоимость	2022 год	Амортизационные отчисления			
								2022 1 кв.	2022 2 кв.	2022 3 кв.	2022 4 кв.
1	Насос канализационный СМ100-65-200	2017	БП-000016	324000	0	324000					
2	Насос ЭЦВ8-40-90 ОЗП10, БП000173	2018	БП-000016	45954	23934	22020					
3	Компьютер Р4 774	2008	1376	33750	0	33750					
4	Трансформатор силовой ТМГ-250/6 №2 карта №725	2014	2048	162974	0	162974					
5	КТП250/10 №1 карта №725	2014	2126	24844	0	24844					
6	Насос ЭЦВ6-16-140 В6-10-140 ОЗП25	2019	БП-000336	41300	0	41300					
7	Насос ЭЦВ6-16-140 ОЗП9	2019	БП-000345	46400	29967	16433					
8	Насос ЭЦВ6-16-140 ОЗП10	2019	БП-000346	46400	29967	16433					
9	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП28	2019	БП-000444	46930	33242	13688					
10	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП29	2019	БП-000445	46930	33242	13688					
11	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП30	2019	БП-000446	46930	33242	13688					
12	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП31	2019	БП-000447	46930	33242	13688					
13	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП32	2019	БП-000448	46930	33242	13688					
14	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП33	2019	БП-000449	46930	33243	13687					
	ИТОГО:			1007202	283321	723881					

3.1. Объекты движимого имущества, в составе Объекта соглашения

п/п	Наименование объекта	Дата ввода	Инвентарный номер	Первоначальная балансовая стоимость	Начислен амортизац.	Остаточная стоимость
1	Насос канализационный СМ100-65-200	2017	БП-0000016	324000	0	324000
2	Насос ЭЦВ8-40-90 ОЗП10, БП0000173	2018	БП-0000016	45954	23934	22020
3	Компьютер Р4 774	2008	1376	33750	0	33750
4	Трансформатор силовой ТМГ-250/6 №2 карта №725	2014	2048	162974	0	162974
5	КТП250/10 №1 карта №725	2014	2126	24844	0	24844
6	Насос ЭЦВ6-16-140 В6-10-140 ОЗП25	2019	БП-0000336	41300	0	41300
7	Насос ЭЦВ6-16-140 ОЗП9	2019	БП-0000345	46400	29967	16433
8	Насос ЭЦВ6-16-140 ОЗП10	2019	БП-0000346	46400	29967	16433
9	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП28	2019	БП-0000444	46930	33242	13688
10	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП29	2019	БП-0000445	46930	33242	13688
11	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП30	2019	БП-0000446	46930	33242	13688
12	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП31	2019	БП-0000447	46930	33242	13688
13	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП32	2019	БП-0000448	46930	33242	13688
14	Насос ЭЦВ6-16-110 ОЗП33	2019	БП-0000449	46930	33243	13687
	ИТОГО:			1 007 202	283 321	723 881

1. Описание и технико-экономические показатели имущества, подлежащего созданию и (или) реконструкции

№	Наименование	Описание, включая технико-экономические показатели	Предельный размер расходов (тыс.руб, без НДС в ценах 2022 г.)	Срок ввода в эксплуатацию
	1	2	3	4
1.	Замена ветхого водопровода Д-100 мм.	Замена ветхого водопровода Д-100мм в с. Алпатовское до 1,1 км. в с Мекенское 1,4 км.	1880,00	2029 – 2030 годы
2.	Строительство павильонов на водозаборах	Строительство павильонов на водозаборах Алпатовское 1 ед., с. Мекенское 1 ед., Ново-Солкушенское 2 ед., Новотерское 2 ед., Совельевское 3 ед.	747,00	2026 год
3.	Реконструкция существующего павильона на водозаборе	Реконструкция существующего павильона на водозаборе с. Фрунзенское 1 ед.	65,00	2024 год
4.	Строительство зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения	Строительство зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения в с. Алпатовское 2 ед., с.Левобережненское 1 ед., с. Мекенское 3 ед., ст. Наурское 3 ед., с. Ново-Солкушенское 1 ед., Савельевское 1 ед., с. Чернокозовское 3 ед.	1950,00	2028 – 2029 годы
5.	Реконструкция существующих зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения	Реконструкция существующих зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения в с. Алпатовское 2 ед., с. Левобережненское 2 ед., с. Мекенское 1 ед., с. Мекенское 1 ед., ст. Наурское 1 ед., с. Новотерское 3 ед., с. Рубежненское 1 ед., с. Савельевская 1 ед., с. Ульяновское 1 ед., с. Фрунзенское 1 ед.	897,00	2024 - 2025 годы

№	Наименование	Описание, включая технико-экономические показатели	Предельный размер расходов (тыс.руб, без НДС в ценах 2022 г.)	Срок ввода в эксплуатацию
6.	Создание системы автоматического регулирования и дистанционного управления водопроводными системами (системы управления уровнем воды в водонапорных башнях)	Установка автоматики по регулированию уровня воды в Башне Рожновского Алпатовское 7 ед., с. Ищерское 2 ед., с. Калиновское 5 ед., с. Левобереженское 5 ед., с. Мекенское 6 ед., ст. Наурское 13 ед., с. Николаевское 1 ед., с. Ново-Солкушенское 3 ед. с. Новотерское 4 ед., с. Рубеженское 5 ед., с. Савельевская 3 ед., с. Ульяновское 2 ед., с. Фрунзенское 2 ед., с. Чернокозовское 7 ед.	1320,00	2027 год
Итого:			6859,00	

Субъект

Чеченская Республика
В лице Председателя Исполнительства
Чеченской Республики

М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы Администрации Наурского
муниципального района Чеченской
Республики

Бухадиева М.А.



Алханова А.С.

Приложение № 2
К концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, отдельных объектов таких
систем на территории муниципального образования
Наурский район Чеченской Республики
от «__» _____ 2022 №__

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Документы, подтверждающие право собственности Концедента на недвижимое имущество в составе объекта
Соглашения

№ п/п	Наименование объекта	Адрес нахождения объекта	Свидетельство о праве собственности муниципального образования Наурский район. Номер и дата государственной регистрации права.	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии)	Свидетельство о праве хозяйственного ведения МУП "ПУЖКХ Наурского района" Вид, номер и дата государственной регистрации права	Кадастровый номер объекта
ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
Алпатовское сельское поселение						
1	Башня Рожновского № 3	с. Алпатово, ул. Центральная, д. отд 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33 «О постановке движимого и недвижимого имущества на баланс»	

2	Башня Рожновского № 1	с. Алпатово, ул. Садовая, д. 8			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Артскважина № 8	с. Алпатово, пер. Вокзальный			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Артскважина № 7	с. Алпатово, ул. Новая, отделение 4			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Артскважина № 10	ст-ца. Наурская, ул. Садовая, д. 8			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Башня Рожновского № 2	с. Алпатово, ул. Клубная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
7	Артскважина № 3	с. Алпатово, ул. Моздокская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
8	Башня Рожновского № 5	с. Алпатово, ул. Новая, отделение 4			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

9	Башня Рожновского № 6	с. Алпатово, ул. Центральная, отдел 2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
10	Артскважина № 2	с. Алпатово, ул. Центральная, отд 2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
11	Артскважина № 5	с. Алпатово, ул. Октябрьская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
12	Артскважина № 1	с. Алпатово, ул. Центральная, отд 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
13	Башня Рожновского № 8	с. Алпатово, ул. Вокзальная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
14	Артскважина № 9	с. Алпатово, ул. Южная, дом комбинат			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
15	Башня Рожновского № 7	с. Алпатово, ул. Южная, комбинат			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

16	Артскважина № 6	с. Алпатово, ул. Вокзальная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
17	Башня Рожновского № 4	с. Алпатово, ул. Моздокская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
18	Башня Рожновского № 10	с. Алпатово, ул. Октябрьская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
19	Артскважина № 4	с. Алпатово, ул. Клубная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
20	Башня Рожновского № 9	с. Алпатово, ул. Вокзальная, д. 8			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
21	Артскважина	с. Свободное, д. ул. Свободное б/н			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
22	Башня Рожновского № 1	с. Свободное, д. ул. Свободное б/н			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
23	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Виноградная			

24	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Терская				
25	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Ясная				
26	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Алпатово, ул. Наурская				
27	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Полевая				
28	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Центральная				
29	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Кооперативная				
30	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Вокзальная				
31	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Школьная				
32	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Первомайская				
33	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Озерная				
34	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Новая				
35	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Гагарина				
36	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Комарова				
37	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Спортивная				
38	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Степная				
39	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Дружбы				
40	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Восточная				

41	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северо-Восточ				
42	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Первомайская				
43	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Механизаторов				
44	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Октябрьская				
45	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северная				
46	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Ленина				
47	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Клубная				
48	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Садовая				
49	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Интернационал				
50	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Набережная				
51	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, пер. Ленина				
52	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Октябрьская				
53	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Северная				
54	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Дружбы				
55	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Алпатово, ул. Моздокская				
56	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Красноармейск				
57	Водопроводные сети стальные Ø 80 мм	с. Алпатово, ул. Комсомольская				

Ищерское сельское поселение					
1	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Ищерская, ул. Пролетарская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
2	Артскважина № 1	ст-ца. Ищерская, ул. Пролетарская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Артскважина № 2	ст-ца. Ищерская, ул. Советская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца. Ищерская	Собственность 20:08:0000000:10710-20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33 20:08:0000000:10710
5	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Ищерская, ул. Советская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Артскважина № 1	с. Дальнее, на окраине села			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

7	Башня Рожновского № 1	с. Дальнее, на окраине села	Собственность 20:08.0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08.0000000:10710
8	Водопроводные сети	с. Дальнее	Собственность 20:08.0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08.0000000:10710
9	Водопроводные сети	ст-ца. Ищерская ул. Пролетарская	Собственность 20:08.0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08.0000000:10710
10	Водопроводные сети	ст-ца. Ищерская ул. Первомайская	Собственность 20:08.0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08.0000000:10710

Калиновское сельское поселение

1	Башня Рожновского № 5	ст-ца. Калиновская, ул. Новая Исламская	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2601003:528
2	Артскважина № 1	ст-ца. Калиновская, ул. Новая Исламская	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2601003:528
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Калиновская, ул. Западная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
4	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Калиновская, ул. Западная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Артскважина № 3	ст-ца. Калиновская, ул. Школьная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
6	Артскважина № 2	ст-ца. Калиновская, ул. Малогвардейцев,			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

7	Артскважина № 4	ст-ца. Калиновская, ул. Западная 1 скв			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
8	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Калиновская, ул. Школьная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
9	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Калиновская, ул. Малогвардейцев,			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
10	Артскважина № 1	х. Постгый, д. На окраине села			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
11	Артскважина № 5	ст-ца. Калиновская, ул. Западная, скв 2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
12	Башня Рожновского № 1	с. Постное, на окраине села			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
13	Водопроводные сети	с. Постное	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33 20:08:0000000:10710

17	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Пролетарская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
14	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Пролетарская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
15	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Теречная	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
16	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Базарная,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

17	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Украинская,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
18	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Колхозная	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
19	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Красная,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
20	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Пятигорская,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

21	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Кочубея,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
22	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. Х. Нурадилова,	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
23	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Исламская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

24	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Гагарина	Собственность 20:08-00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
25	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Филатова	Собственность 20:08-00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
26	Водопроводная сеть	ст. Калиновская ул. ул. Ленина	Собственность 20:08-00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
Левобережнское сельское поселение						
1	Башня Рожновского № 1	с. Левобережное, тер. с.Юбилейное, возле СОШ			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022	

2	Башня Рожновского № 1	с. Левобережное, ул. Октябрьская			года №33	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Артскважина № 1	с. Левобережное, ул. Октябрьская				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Артскважина № 2	с. Левобережное, ул. Гаражная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Башня Рожновского № 2	с. Левобережное, ул. Гаражная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Артскважина № 1	с. Юбилейное, д. возле СОШ				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
7	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с. Юбилейное	Собственность 20:08:0000000:10710-20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:0000000:10710

8	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Виноградная	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
9	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Гаражная	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
10	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Терская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
11	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Первомайская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от	20:08:00000000:10710

			характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-001/2022-69175029	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-001/2022-69175029	02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
12	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Р. Люксембург	Собственность 20:08:00000000:10710-20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
13	Водопроводная сеть	с. Левобережное ул. Х. Нурадилова	Собственность 20:08:00000000:10710-20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
Мекенское сельское поселение						
1	Артскважина № 3	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
2	Артскважина № 1	ст-ца. Мекенская, ул. Северная, тер СОШ			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022	

					года №33	
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
4	Артскважина № 2	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Артскважина № 4	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная тер ОМБ			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
6	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
7	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
8	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Мекенская, ул. Северная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Ленина				
10	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Школьная				

11	Информационные сети стальные Ø 110 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Широкая				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
12	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Северная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
13	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Зубкова				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
14	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Россия				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
15	Водопроводные сети стальные Ø 73 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Кооперативная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
16	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Бригадная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
17	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Пушкина				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
18	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Лермантова				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
19	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	ст-ца. Мекенская, ул. Советская				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района от 02.02.2022 года №33
Наурское сельское поселение						
1	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 2				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
2	Башня Рожновского № 3	ст-ца. Наурская, ул. А.КадYROва, д. 67				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Башня Рожновского № 7	ст-ца. Наурская, ул. Красная				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

4	Башня Рожновского № 4	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная, ПМК			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Башня Рожновского № 9	ст-ца. Наурская, ул. Джона Рида			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
6	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
7	Башня Рожновского № 6	ст-ца. Наурская, ул. Лермонтова, д. 42			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
8	Башня Рожновского № 5	ст-ца. Наурская, ул. Терская, д. 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
9	Башня Рожновского № 10	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
10	Башня Рожновского № 8	ст-ца. Наурская, пер. Трудовой, д. 1 А			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

11	Артскважина № 2	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
12	Артскважина № 1	ст-ца. Наурская, ул. Джона Рида			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
13	Артскважина № 7	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная ПМК			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
14	Артскважина № 3	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
15	Артскважина № 4	ст-ца. Наурская, ул. Красная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
16	Артскважина № 5	ст-ца. Наурская, ул. Лермонтова, д. 42			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
17	Артскважина № 8	ст-ца. Наурская, ул. А.Кадырова, д. 67			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

18	Артскважина № 10	ст-ца. Наурская, ул. Терская, д. 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
19	Артскважина № 9	ст-ца. Наурская, ул. Калинина, д. 1			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
20	Артскважина № 6	ст-ца. Наурская, пер. Трудовой, д. 1 А			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
21	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лермантова			
22	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Мопрская			
23	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Наурская, ул. Октябрьская			
24	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Красная			
25	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ст-ца. Наурская, ул. Гейфмана			
26	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Грозненская			
27	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Почтовая			
28	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Трудовая			
29	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Урицкого			
30	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Д-Рида			

31	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Грозненская				
32	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная				
33	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Алленова				
34	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Притеречная				20:08:0000000:10710
35	Водопроводные сети стальные Ø 150 мм	ст-ца. Наурская, ул. Бела-Куна				
36	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Данилова				
37	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная				
38	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Ленина				
39	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:0000000:10710
40	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Калинина	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ-	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:0000000:10710

41	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лобанева	Собственность 20:08:00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
42	Водопроводные сети стальные Ø 150 мм	ст-ца. Наурская, ул. Лермантова				
43	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Моздокская				
44	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. В.Сергеева				
45	Водопроводные сети стальные Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Ленина				
46	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	Собственность 20:08:00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710
47	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Московская				
48	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Пушкина				
49	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Мопровская				

50	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Пролетарская					
51	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Юбилейная					
52	Водопроводные сети, а/ц Ø 125 мм	ст-ца. Наурская, ул. Терская	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:0000000:10710	
Николаевское сельское поселение							
1	Артескважина № 1	ст-ца. Николаевская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33		
2	Башня Рожновского № 2	ст-ца. Николаевская, ул. Чехова	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468	
3	Башня Рожновского № 1	ст-ца. Николаевская, ул. Краснознаменная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33		
4	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ул. Комсомольская					

5	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	ул. Краснознамен					
6	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ул. Ленина					
7	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ул. Мира					
8	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	ул. Пролетарская					
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	ул. Советская					
10	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	ул. Суворовская					
11	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Терешковой	Собственность 20:08:00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710	
12	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Гагарина	Собственность 20:08:00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:00000000:10710	
13	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. А. Шерипова	Собственность 20:08:00000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от	20:08:00000000:10710	

			основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	02.02.2022 года №33	
14	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Кирпичный завод	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33 20:08:0000000:10710
15	Водопроводные сети	ст-ца. Николаевская ул. Тихая	Собственность 20:08:0000000:10710- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:33:48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 06.05.2022г. № КУВИ- 001/2022-69175029	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33 20:08:0000000:10710
Ново-Солкушинское сельское поселение					
1	Башня Рожновского № 2	с. Новое Солкушино, тер гаража			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
2	Башня Рожновского № 1	с. Новое Солкушино, ул. Лесная, при			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района

3	Водопроводная сеть	въезде в село с. Новое Солкушино			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Артскважина № 1	с. Новое Солкушино, ул. Лесная, при въезде в село			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Артскважина № 2	с. Новое Солкушино, тер гаража			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Артскважина	с. Новое Солкушино, ул. Западная, Заневолька			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
7	Башня Рожновского Заневолька	с. Новое Солкушино, ул. Западная, д. Заневолька			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
8	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Орджоникидзе			
9	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. Садовая			
10	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. А.Шерипова			
11	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	с. Новое Солкушино, ул. Веденская			

12	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Виноградная				
13	Водопроводные сети стальные Ø 73 мм	с. Новое Солкушино, ул. Лесная				
14	Водопроводные сети стальные Ø 90 мм	с. Новое Солкушино, ул. Мира				
15	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Новое Солкушино, ул. Победы				
16	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Новое Солкушино, ул. К-Маркса				
	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Новое Солкушино, ул. Футбольная				
Новотерское сельское поселение						
1	Артскважина № 1	с. Новотерское, тер ПМК				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
2	Башня Рожновского № 3	с. Новотерское, тер ПМК				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Башня Рожновского № 1	с. Новотерское, ул. Мира,				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Артскважина № 5	с. Новотерское, тер пруда				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Башня Рожновского № 4	с. Новотерское, тер пруда				Распоряжение Администрации Наурского муниципального района

6	Артскважина № 4	с. Новотерское, ул. Мира,			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
7	Артскважина № 2	с. Новотерское, ул. Строительная, строй часть			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
8	Башня Рожновского	с. Новотерское, ул. Строительная, строй часть			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
9	Артскважина № 3	с. Новотерское, ул. А-Кадырова,			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
10	Башня Рожновского № 5	с. Новотерское, ул. А-Кадырова			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
11	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с Новотерское				
Рубежненское сельское поселение						
1	Башня Рожновского № 1	с. Рубежное, ул. Ленина, территория винзавода			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

2	Башня Рожновского № 3	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 1	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	Артскважина № 3	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 2	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Артскважина № 5	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Артскважина с № 1	с. Рубежное, ул. Ленина, территория винзавода	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Артскважина № 2	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 1	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
7	Артскважина № 4	с. Рубежное, д. тер совхоза	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
8	Башня Рожновского № 4	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

9	Башня Рожновского № 5	с. Рубежное, на террит совхоза			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
10	Башня Рожновского № 2	с. Рубежное, ул. Ленина, д. 2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
11	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Ленина			
12	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Виноградная			
13	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Мира			
14	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Победы			
15	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Комсомольская			
16	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Ленина			
17	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Моздокская			
18	Водопроводные сети стальные Ø 79 мм	с. Рубежное, ул. Нурадилова			
19	Водопроводные сети стальные Ø 79 мм	с. Рубежное, ул. Орджоникидзе			
20	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Волгоградская			
21	Водопроводные сети стальные Ø 72 мм	с. Рубежное, ул. Моздокская			
22	Водопроводные сети	с. Рубежное, ул.			

25	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	с. Рубежное, ул. Матросова			
26	Водопроводные сети стальные Ø 76 мм	с. Рубежное, ул. Космодемьянск			
27	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Гикало			
28	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Рубежное, ул. Советская			
29	Водопроводные сети стальные Ø 82 мм	с. Рубежное, ул. Дружбы			
30	Водопроводные сети стальные Ø 63 мм	с. Рубежное, ул. Багратиона			
Савельевское сельское поселение					
1	Артексважина № 1	ст-ца Савельевская, тер быв винзов		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
2	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
3	Башня Рожновского № 2	ст-ца Савельевская, тер бывш фермы		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

5	Башня Рожновского № 1	ст-ца Савельевская, тер бив вин завода	Собственность 20:08:1901001:572- 20/030/2022-5 25.04.2022 21:06:36	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:1901001:572
	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Советская	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Октябрьская	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Комсомольская	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Лесная	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468

Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Никитина	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. 30 лет Победы	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Дзержинского	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Суворова	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Кирова	Собственность 20:08:2601003:528- 20/030/2022-5 25.04.2022 17:37:29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.04.2022 г.	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	20:08:2801001:468
Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	ст-ца Савельевское ул. Ленина	Собственность	Выписка из Единого государственного реестра	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района	20:08:2801001:468

			20.04.2022 23.04.2022 17:37:29	на объект недвижимости от 25.04.2022 г.					
Ульяновское сельское поселение									
1	Башня Рожновского № 1	с. Ульяновское, ул. Комсомольская						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
2	Башня Рожновского № 1	с. Ульяновское, тер склада						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
3	Артскважина № 2	с. Ульяновское, тер склада						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
4	Артскважина № 1	с. Ульяновское, ул. Комсомольская						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Водопроводная сеть диаметр ф 73-110	с. Ульяновское						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
Фрунзенское сельское поселение									
1	Водопроводная сеть	с. Фрунзенское						Распоряжение Администрации Наурского муниципального района	

2	Башня Рожновского № 1	с. Фрунзенское, ул. Садовая	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
3	Башня Рожновского № 2	с. Фрунзенское, ул. Школьная МТФ	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
4	Артскважина № 2	с. Фрунзенское, ул. Школьная, МТФ	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Артскважина № 1	с. Фрунзенское, ул. Садовая,	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
Чернокозовское сельское поселение				
1	Башня Рожновского	с. Капустино, на окраине села	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
2	Артскважина	с. Капустино, на окраине села	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

3	Артековская № 4	с. Чернокозово, ул. Мира, Гридина			Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	Башня Рожновского № 3	с. Чернокозово, ул. Спортивная, 4 а			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Артексважина № 5	с. Чернокозово, тер Водхоза			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Артексважина № 3	с. Чернокозово, ул. Спортивная, 2 а			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
17	Артексважина № 2	с. Чернокозово, ул. Спортивная, д. 4 а			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
8	Башня Рожновского № 2	с. Чернокозово, ул. Мира, Гридина			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
9	Башня Рожновского № 6	с. Чернокозово, ул. Спортивная, д. 2а			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33

10	Башня Рожновского № 5	с. Чернокозово, ул. Мира, тер ПМК			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
11	Артекважина № 1	с. Чернокозово, ул. Мира, тер ПМК			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
12	Башня Рожновского № 4	с. Чернокозово, тер водхоза			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
13	Артекважина № 6	с. Чернокозово, ул. Крайняя			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
14	Башня Рожновского № 1	с. Чернокозово, ул. Крайняя			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
15	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Крайняя			
16	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Клубная			
17	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Терская			
18	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Мира			
19	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Гаражная			

21	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Строителей				
22	Водопроводные сети стальные Ø 100 мм	с. Чернокозово, ул. Спортивная				
23	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Чернокозово, ул. Держинского				
24	Водопроводные сети стальные Ø 89 мм	с. Чернокозово, ул. Степная				
25	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	с. Чернокозово, ул. Молодежная				
26	Водопроводные сети стальные Ø 110 мм	пер. Новый				
ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ						
ст. Наурская						
1	КНС	ул. Джона Рида (тер-я интерната)			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
2	КНС	ул. Октябрьское (тер-я ЦРБ)			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
3	КНС	ул. Октябрьское (Банк)			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

4				Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
5	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Октябрьская		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
6	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Мопровская		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
7	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Лермонтова		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
8	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Гейфмана		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
9	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Мопровская		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	
10	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Лермонтова		Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	

11	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Гейфмана			Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
12	Канализационные сети а/ц Ø 150 мм	ул. Октябрьская			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
с. Чернокозово					
1	ОСК	Южная окраина села			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
2	КНС	ул. Мира			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
3	КНС	тер-я УИН, ИК-№2			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
4	КНС	Тер-я водхоза			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
5	Канализационные сети ПЭ Ø 150 мм	ул. Степная			Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
6	Канализационные сети	ул. Ревазова			Распоряжение Администрации

7	Канализационные сети стальные Ø 110 мм	ул. Дзержинского			Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33	Распоряжение Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики от 02.02.2022 года №33
---	---	------------------	--	--	--	---

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы Администрации Наурского
муниципального района Чеченской Республики



Бухадиева М.А

Концессионер

В лице директора Общества с ограниченной
ответственностью «САМУМ»



Алханова А.С

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики от « » 2022 №

Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий для достижения целевых показателей и развития системы водоснабжения и водоотведения

1. Общие положения

Настоящее Задание Концедента сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения поселений на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики

2. Цели создания и реконструкции объекта концессионного соглашения

Основными целями развития системы водоснабжения водоотведения являются:

- 2.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод), удовлетворяющего потребности муниципального образования Наурский район Чеченской Республики.
- 2.2. Повышение эффективности и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод) муниципального образования Наурский район Чеченской Республики.
- 2.3. Улучшение экологической и санитарной обстановки территории поселений муниципального образования Наурский район Чеченской Республики.

3. Задачи создания и реконструкции объекта Соглашения

В целях выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод) на территории Наурского муниципального района, с учетом зон водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод Концессионер обязан создать новые объекты водоснабжения и водоотведения, а также реконструировать существующие.

3.1. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод) Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока концессионного следующее:

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера в отношении системы водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод) на территории муниципального образования Наурский район и основные направления по обеспечению необходимого уровня целевых показателей системы водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод) на период реализации концессионного соглашения:

№	Основные направления	Описания и задачи	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
---	----------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

1.	Замена ветхого водопровода Д-100мм	Улучшение качественного состояния водопровода, уменьшение потерь при обеспечении водоснабжения.	В соответствии со сроками, определенными в Схеме водоснабжения и водоотведения	В соответствии с технической документацией
2.	Строительство павильонов на водозаборах	Создание сооружений для защиты оголовков скважин и расположения всего оборудования, необходимого для эксплуатации водозаборного узла (насосы, контрольно-измерительные и пусковые приборы и т. д.)	2029 – 2030 годы	В соответствии с технической документацией
3.	Реконструкция существующего павильона на водозаборе	Улучшение состояния сооружения для защиты оголовков скважин и расположения всего оборудования, необходимого для эксплуатации водозаборного узла.	2026 год	В соответствии с технической документацией
4.	Строительство зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения	Ограждение территории, включающей источник водоснабжения. Охраны источников подземных вод, добываемых посредством артезианских скважин от загрязнения.	2024 год	В соответствии с технической документацией
5.	Реконструкция существующих зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения	Качественное улучшение ограждения территории, включающей источник водоснабжения, предназначенных для охраны источников подземных вод, добываемых посредством артезианских скважин от загрязнения.	2028 – 2029 годы	В соответствии с технической документацией
6.	Создание системы автоматического регулирования и дистанционного управления водопроводными системами (системы управления уровнем	Снижение аварийности, обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в требуемом объеме), повышение качества воды,	2024 - 2025 годы	В соответствии с технической документацией

	воды в водонапорных башнях)	контроль расходов и давлений в водопроводных сетях, экономия электрической энергии.	
--	-----------------------------	---	--

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики

М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы Администрации Наурского
муниципального района Чеченской Республики

Бухадиева М.А.

Концессионер

В лице директора Общества с ограниченной
ответственностью «САМУМ»

Алиханова А.С.



Приложение № 4

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики
от «12» 08 2022 № 1

РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Год действия Соглашения	Размер расходов по годам действия Соглашения в ценах 2022 года, тыс. рублей, без НДС
1	2
2022	0
2023	0
2024	500,0
2025	700,0
2026	1200,0
2027	1250,0
2028	1100,0
2029	1000,0
2030	1109,0

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства Чеченской Республики

М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики,

Бухадиева М.А.

Концессионер

В лице Директора Общества с ограниченной ответственностью «САМУМ»

Алханова А.С.

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ п/п	Адрес	Номер карты	Кадастровый (условный) номер	Номер регистрации права собственности	Дата регистрации права собственности	Площадь	Кадастровая стоимость
1.	Чеченская Республика, Наурский р-н, с, Фрунзенское ул. Садовая	1.1.200008288	20:08:2101001:601	20:08:2101001:601- 20/030/2021-1	02.09.2021	675	
2.	366127, Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца, Николаевская ул. Краснознаменная	1.1.200008289	20:08:2801004:214	20:08:2801004:214- 20/030/2021-1	02.09.2021	3 350	
3.	366126, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Новое-Солкушино ул. Строительная	1.1.200008290	20:08:4102000:154	20:08:2701003:415- 20/030/2021-1	02.09.2021	480	
4.	366125, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Левобережное, ул. Гаражная	1.1.200008291	20:08:2701003:415	20:08:2701003:415- 20/030/2021-1	02.09.2021	415	80 634,5

5.	Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Левобережное, ул. Октябрьская				20/03/2021-1				
6.	366134, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Чернокозово, ул. Спортивная	1.1.200008293	20:08:1501004:847	20:08:1501004:847- 20/03/2021-1	02.09.2021	820			
7.	366134, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Чернокозово, ул. Гаражная	1.1.200008294	20:08:1501002:521	20:08:1501002:521- 20/03/2021-1	02.09.2021	555	132 578,4		
8.	366134, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Чернокозово, ул. Спортивная	1.1.200008295	20:08:1501004:846	20:08:1501004:846- 20/03/2021-1	02.09.2021	15			
9.	366132, Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца Ищерская, ул. Пролетарская	1.1.200008296	20:08:1202001:729	20:08:1202001:729- 20/03/2021-1	02.09.2021	705			
10.	366132, Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца, Ищерская ул. Советская	1.1.200008297	20:08:1201007:377	20:08:1201007:377- 20/03/2021-1	02.09.2021	450			
11.	366135 Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Фрунзенское, ул. Школьная	1.1.200008298	20:08:2101002:287	20:08:2101002:287- 20/03/2021-1	02.09.2021	250			

12.	Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца Мекенская, ул. Кооперативная	1.1.200008300	20:08:4202000:327	20:08:4202000:327- 20/030/2021-1	02.09.2021	335	030
13.	366121, Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца, Мекенская на расстоянии 200 м. от ул. Кооперативная	1.1.200008301	20:08:1701005:529	20:08:1701005:529- 20/030/2021-1	02.09.2021	350	
14.	366121, Чеченская Республика, Наурский р-н, ст-ца, Мекенская, ул. Пушкина	1.1.200008302	20:08:2000049:705	20:08:2000049:705- 20/030/2021-1	02.09.2021	410	
15.	366129, Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Ульяновское, ул. Нурадилова	1.1.200008303	20:08:2300052:572	20:08:2300052:572- 20/030/2021-1	02.09.2021	2 135	
16.	Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Юбилейное, ул. Лесная						

Субъект	Концедент	Концессионер
Чеченская Республика В лице Председателя Правительства Чеченской Республики  М.М. Хучиева	В лице главы Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики  Бухадиева М.А.	В лице директора Общества с ограниченной ответственностью «САМУМ»  А.С.

Приложение № 6

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики от «___» _____ 2022 № _____

ЗНАЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения.

1.1. Базовый уровень операционных расходов

В соответствии с п.1 ч.2 ст.47, ч.4 ФЗ «О концессионных соглашениях» базовый уровень операционных расходов Концессионера установлен на первый год действия Концессионного соглашения в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения и составляет 25 129,92 тыс. руб. (без учета НДС).

1.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения									
	Показатели энергетической эффективности									
1.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, не более, (%)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	
	15,58	15,58	15,58	15,58	15,60	15,10	14,80	14,20	14,10	

1.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, не более, (кВт * ч/куб.м)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

1.3. Нормативный уровень прибыли

Устанавливаются следующие значения нормативного уровня прибыли

№	Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения								
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения, (%)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Устанавливаются следующие значения индекса эффективности операционных расходов

№	Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения								
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Индекс эффективности операционных расходов, (%)	x	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

2. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в сфере водоотведения.

2.1. Базовый уровень операционных расходов

В соответствии с п.1 ч.2 ст.47, ч.4 ФЗ «О концессионных соглашениях» базовый уровень операционных расходов Концессионера установлен на первый год действия Концессионного соглашения в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения и составляет 1 185,27 тыс. руб. (без учета НДС).

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

№	Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения								
		Показатели энергетической эффективности								
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, не более,	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых вод, не более, в кВт * ч/куб.м.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

2.3. Нормативный уровень прибыли

Устанавливаются следующие значения нормативного уровня прибыли

№	Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения								
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения, (%)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Устанавливаются следующие значения индекса эффективности операционных расходов

№	Долгосрочный параметр	Значения по годам срока действия концессионного соглашения								
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Индекс эффективности операционных расходов, (%)	x	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства Чеченской Республики

М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики

Бухадиева М.А.

Концессионер

В лице директора Общества с ограниченной ответственностью «САМУМ»

Алханова А.С

К концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, отдельных объектов таких
систем на территории муниципального образования
Наурский район Чеченской Республики
от « » 2022 №

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Устанавливаются следующие плановые значения показателей деятельности концессионера:

Показатели качества питьевой воды										
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не более, (%)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не более, (%)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более, (ед./км)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, не более, (ед/км)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели качества очистки сточных вод										
4.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общественной (бытовой) системы водоотведения, не более, (%)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства Чеченской Республики



М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики



Бухадиева М.А.

Концессионер

В лице директора Общества с ограниченной ответственностью «САМУМ»



Алханова А.С

Приложение № 8

К концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, отдельных объектов таких
систем на территории муниципального образования
Наурский район Чеченской Республики
от «___» _____ 2022 № _____

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ КОНЦЕССИОНЕРОМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Водоснабжение

Год действия Соглашения	Объем валовой выручки, тыс. рублей в ценах 2022 года
1	2
2022 (5 месяцев)	18 604,46
2023	47 234,55
2024	49 027,10
2025	50 899,94
2026	52 690,41
2027	54 546,47
2028	56 470,56
2029	58 465,21
2030	60 533,06

2. Водоотведение

Год действия Соглашения	Объем валовой выручки, тыс. рублей в ценах 2022 года
1	2
2022	739,17
2023	1 839,43
2024	1 907,31
2025	1 977,73
2026	2 050,80
2027	2 126,60
2028	2 205,26
2029	2 286,86
2030	2 371,53

Субъект

Чеченская Республика


В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики


М.М. Хучиева



Концедент

В лице главы администрации Наурского
муниципального района Чеченской Республики


Бухадиева М.А.



Концессионер

В лице директора Общества с
ограниченной ответственностью
«САМУМ»


Алханова А.С.



Приложение № 9

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики
от «___» _____ 2022 № _____

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ/ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения или окончании срока действия Соглашения нижеследующий:

- 1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.
- 1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
 - о полной компенсации расходов Концессионера;
 - о частичной компенсации расходов Концессионера;
 - об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

- 1.3. В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.
- 1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение которого проводятся такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия Соглашения.

1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.


1.6. Концедент обязуется осуществить указанное в настоящем порядке возмещение за счет средств бюджета муниципального образования Наурский район Чеченской Республики в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия Соглашения в объеме, в отношении которого достигнуто согласие Концедента и Концессионера. При этом не могут оспариваться суммы понесенных Концессионером расходов, если такие расходы ранее подтверждены подписанными Концедентом и Концессионером актами, оформленными в соответствии с Соглашением.

Предоставление указанного возмещения оформляется путем принятия соответствующих муниципальных правовых актов Наурского района, предусматривающих бюджетные ассигнования на эти цели.

Субъект


Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики


М.М. Хучиева

Концедент

В лице главы администрации Наурского
муниципального района Чеченской Республики,


Бухадиева М.А.

Концессионер

В лице директора Общества с
ограниченной ответственностью
«САМУМ»


Алханова А.С.

Приложение № 10

К концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, отдельных объектов таких
систем на территории муниципального образования
Наурский район Чеченской Республики

от «___» _____ 2022 № _____

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**

«___» _____ 20___ г.

Муниципальное образование Наурский район Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация Науского района, в лице Главы администрации Науского муниципального района Бухадиева Магомеда Айбиевича действующего на основании Устава Науского муниципального района Чеченской Республики,

и Общество с ограниченной ответственностью «САМУМ», в лице директора Алханова Асланбека Сайдовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия по реконструкции и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного [дата] в отношении системы водоснабжения и водоотведения, находящейся в собственности муниципального образования Наурский район Чеченской Республики (далее – Соглашение):

1. Стороны подтверждают [полное/частичное] выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: [описание мероприятия] (далее – Мероприятие).
2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): [описание].
3. (если применимо) Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от [•] № [•], выданного [•].
4. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:
 - целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
 - требованиям технических регламентов и проектной документации.

5. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия и [реконструкции] Объекта.
6. Настоящий акт составлен в [•] экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.
7. Подписи Сторон:

Концедент	Концессионер
...	...

Приложение № 11

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики от «___» _____ 2022 № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

«___» _____ 20___ г.

В соответствии с Концессионным соглашением от «___» _____ 2022 г. в отношении системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Наурский район Чеченской Республики Общество с ограниченной ответственностью «САМУМ», именуемым в дальнейшем «Концессионер», на 20___ год исполнены следующие мероприятия:

Таблица 1

таблица									
№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1						в соответствии с инвестиционной программой Концессионера			
...						в соответствии с инвестиционной программой Концессионера			
		ИТОГО:							
	Размер средств, возмещенных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в целях финансирования инвестиционной программы								

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в 20 ____ году были достигнуты следующие показатели энергетической эффективности и водоотведения (очистки сточных вод):

Таблица 2

[illegible]

К концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем на территории муниципального образования Наурский район Чеченской Республики от «___» _____ 2022 № _____

СОСТАВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

п/п	Наименование объекта	Дата ввода	Инвентарный номер	Первонач. Балансовая стоимость	Начислен амортизаци.	Остаточная стоимость
1	Артскважина	30.04.2002	1.2.200000567	262550	87957	174593
2	Артскважина	30.04.2013	1.2.200000564	76705	47466	29239
3	Артскважина	21.04.2014	1.2.200012700	135700	135700	0
4	Канализационная насосная станция	21.04.2014	1.2.200012726	72400	72400	0
5	Артскважина 2	21.04.2014	1.2.200012721	36300	36300	0
6	Очистное сооружение	21.04.2014	1.2.200012727	18890000	14719008	4170992
7	Артскважина 300 м.г.г.	21.04.2014	1.2.200012728	365166	365166	0
8	Артскважина №1	21.04.2014	1.2.200012733	316600	316600	0
9	Артскважина №2 с. Алпатово ул. Моздокская	21.04.2014	1.2.200012735	303200	303200	0
10	Артскважина №3 ул. Вокзальная	21.04.2014	1.2.200012736	236500	236500	0
11	Артскважина №4 отд. №4	21.04.2014	1.2.200012741	311200	311200	0
12	Артскважина №5	21.04.2014	1.2.200012743	169000	169000	0
13	Артскважина	21.04.2014	1.2.200012715	266300	266300	0
14	Артскважина 24970	21.04.2014	1.2.200012697	266300	266300	0
15	Артскважина ул. Терек, 183	21.04.2014	1.2.200012705	135700	135700	0
16	Артскважина ул. Шк. интернат	21.04.2014	1.2.200012709	492000	492000	0
17	Артскважина ул. Трудовая 165-54	21.04.2014	1.2.200012708	144300	144300	0
18	Артскважина №7	22.04.2014	1.2.200012757	292700	292700	0
19	Артскважина №10 отд.№1	22.04.2014	1.2.200012759	26900	26900	0

20	Артексважина №6 котел	22.04.2014	1.2.200012756	934000	934000	0
21	Артексважина №9 отд№3	22.04.2014	1.2.200012758	238300	238300	0
22	Артексважина №11 отд№2	23.04.2014	1.2.200012831	270500	270500	0
23	Артексважина №3 ул.Орджоникидзе	23.04.2014	1.2.200012855	390900	390900	0
24	Насосная	23.04.2014	1.2.200012881	64300	64300	0
25	Артексважина №1 ул.Ленина	23.04.2014	1.2.200012853	1399000	1399000	0
26	Артексважина №2 ул. Ленина	23.04.2014	1.2.200012854	227100	227100	0
27	Артексважина №3 ул.Виноградная	23.04.2014	1.2.200012856	183300	183300	0
28	Артексважина №38227	23.04.2014	1.2.200012846	98700	98700	0
29	Артексважина №38228	23.04.2014	1.2.200012847	98700	98700	0
30	Артексважина №4989 П-2	23.04.2014	1.2.200012871	212700	212700	0
31	Артексважина №130	23.04.2014	1.2.200012845	98700	98700	0
32	Артексважина отд.№2	23.04.2014	1.2.200012857	51600	51600	0
33	Фекальная насосная станция	23.04.2014	1.2.200012879	64300	64300	0
34	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013614	25125	25125	0
35	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013604	7538	7538	0
36	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013605	12563	12563	0
37	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013606	241362	160625	80737
38	Артексважина №5	06.05.2014	1.2.200013611	90000	43215	46785
39	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013607	20100	20100	0
40	Артексважина №3	06.05.2014	1.2.200013608	70000	70000	0
41	Артексважина №4	06.05.2014	1.2.200013609	65000	31211	33789
42	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013618	12562	12562	0
43	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013619	17587	17587	0
44	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013613	25125	25125	0
45	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013612	10050	10050	0
46	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013600	50000	24008	25992
47	Башня Рожновского	06.05.2014	1.2.200013602	30000	30000	0
48	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013601	70000	33611	36389
49	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013603	60000	60000	0
50	Артексважина №2	06.05.2014	1.2.200013617	20100	20100	0
51	Артексважина №1	06.05.2014	1.2.200013615	17587	17587	0
52	Артексважина	31.08.2014	1.2.200014131	8020700	3851273	4169427

53	Артезианская ул. Юбилейная	17.05.2018	1.2.200016296	86200	86200	0
54	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016692	110500	110500	0
55	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016694	101700	101700	0
56	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016693	99000	99000	0
57	Артезианская скважина	20.12.2018	1.2.200016691	103400	103400	0
58	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016753	1400000	1400000	0
59	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016752	1400000	1400000	0
60	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016751	1400000	1400000	0
61	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016750	1400000	1400000	0
62	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016758	1400000	1400000	0
63	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016760	1400000	1400000	0
64	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016757	1400000	1400000	0
65	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016755	1400000	1400000	0
66	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016754	1400000	1400000	0
67	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016756	1400000	1400000	0
68	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016749	151040	151040	0
69	Башня Рожновского	14.03.2019	1.2.200016759	1400000	1400000	0
70	Башня Рожновского	15.09.2021	1.2.200018575	900	900	0
71	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016745	789815	85563	704252
72	Водопровод	08.11.2019	1.2.200017177	317330	317330	0
73	Водопровод	31.08.2014	1.2.200014132	158579300	56824249	101755051
74	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016743	1472200	159488	1312712
75	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016742	1597400	173052	1424348
76	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016747	3074360	333056	2741304
77	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016744	2218500	240338	1978162
78	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016739	3075900	333223	2742677
79	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016740	3084900	334198	2750702
80	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016738	3240285	351031	2889254
81	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016746	5679500	615279	5064221
82	Водопроводные сети	14.03.2019	1.2.200016741	6480700	702076	5778624
83	Каналионные сети	01.01.2012	1.2.200014130	46390000		46390000
Итого				288 049 950	103 750 700	184 299 250

Субъект

Чеченская Республика

В лице Председателя Правительства
Чеченской Республики

М.М. Хучиева



Концедент

В лице главы администрации Наурского
муниципального района Чеченской
Республики



Бухадиев М.А.

Концессионер

В лице директора общества с
ограниченной ответственностью
«САМУМ»



Алханов А.С.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

отношении централизованных систем хозяйственного
оснабжения и водоотведения, отдельных
систем на территории муниципального образования
Наурский район Чеченской Республики
от «14» 01 2022 № 1

ОГО
КТО
ОВ